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Abstrakt 
 
V této bakalářské práci se řeší vybraná technologická etapa, coţ je hrubá vrchní stavba 
Zdravotnické záchranné sluţby JmK v Brně-Bohunicích. Jedná se o čtyřpodlaţní objekt a 
celková zastavěná plocha činí 1997 m2. Stavba je navrţena jako ţelezobetonová monolitická. 
V prvé řadě se v zadané technologické etapě zpracovávají situace stavby se širšími vztahy 
dopravních tras včetně zprávy. Dále se zpracovává výkaz výměr hrubé vrchní stavby, dva 
technologické předpisy pro hrubou vrchní stavbu, zásady organizace výstavby s výkresem 
zařízení staveniště a zprávou zařízení staveniště. V neposlední řadě je zpracován časový plán 
pro hrubou vrchní stavbu, návrh strojní sestavy, kvalitativní poţadavky a jejich zajištění , 
bezpečnost a ochrana zdraví při práci a poloţkový rozpočet hrubé vrchní stavby. Výsledkem 
je přesný postup prací jako je montáţ bednění a betonování. Cena stavby dle rozpočtu činí cca 
32 mil.  a dle vyhotoveného časového plánu bude hrubá vrchní stavba trvat cca jedenáct 
měsíců.  
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Abstract 
 
The aim of this Bachelor’s thesis is to deal with a part of the technological stage, 
which is the superstructure of the Emergency Medical Service of South Moravia region in 
Brno-Bohunice. The building is designed as four floor and the build-up area is 1997 m
2
. The 
construction is designed as monolithic from reinforced concrete. First of all, drawings of 
situation of the transport routes and a report of broad relation of transport routes are made. 
Secondly, the bill of quantities for the superstructure, two technologic specifications for the 
superstructure, the principles of organization of construction with drawing of site equipment 
and report of the site equipment are done. Last but not least, the time schedule, set of 
machinery, qualitative request and its ensuring, work safety rules and item budget for the 
superstructure are made. The result is accurate work procedure of installation of formwork 
and concreting. Estimated price for constructions is 32 mil. and according to the time 
schedule the superstructure construction will take approximately eleven months.  
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Úvod 
Stavba, kterou jsem si zvolila ke zpracování technologické etapy hrubé vrchní stavby 
je Budova ZZS JmK v Brně-Bohunicích. Jedná se o ţelezobetonovou monolitickou 
konstrukci. Pro tuto technologickou etapu se zpracovávaly technologické předpisy pro stropní 
a stěnovou konstrukci. Dále se navrhovala strojní sestava, vypracoval se rozpočet hrubé 
vrchní stavby, časový harmonogram a kvalitativní poţadavky a jejich zajištění pro hrubou 
vrchní stavbu.   
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1.URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
 
1.1 Zhodnocení staveniště 
 
Pozemky uvaţované pro výstavbu jsou v současné době součástí areálu Fakultní 
nemocnice Brno, Jihlavská 340/20, Brno, Bohunice, v katastrálním území Bohunice 612006. 
Geologické poměry na staveništi jsou jednoduché. Základovou půdu tvoří převáţně 
sprašové hlíny místy přecházející ve spraše. Konzistence těchto poloh je tuhá aţ pevná, pouze 
v niţších polohách jílovitého souvrství mění svoji konzistenci na měkkou, coţ je způsobeno 
větší vlhkostí. V hlubších polohách nabývají charakteru jílovitých hlín či jílů. Sprašový 
pokryv byl navát na horniny skalního podloţí, jeţ bylo v některých sondách zastiţeno.  
Spodní voda byla zastiţena pouze jednou průzkumnou sondou v hloubce cca 7,0 m pod 
původním terénem. Výskyt podzemních vod lze očekávat především v období zvýšených 
atmosférických sráţek a to především v polohách, kde by mohly být zadrţovány na 
nepropustných jílovitých polohách.  Z průzkumu vzorku podzemní vody bylo zjištěno mírně 
zvýšený výskyt síranových iontů (144 mg/l SO4). V případě zastiţení hladiny podzemní vody 
doporučujeme provést opětovné posouzení agresivity podzemní vody.      
 
1.2Urbanistické a architektonické řešení stavby    
 
Navrţená budova ZZS sousedí s budovou Morfologického centra a má však hmotový 
vztah spíše k budovám technického zázemí areálu nemocnice, kde převládá orientace budov 
ve směru východ – západ. Z toho důvodu je tato orientace volena i pro nově navrţenou 
budovu ZZS. Přístup k budově je z účelové komunikace vedoucí k hospodářskému vjezdu do 
Fakultní nemocnice. 
Nástup je z nově vytvořeného plata, na které navazují parkovací plochy pro návštěvníky. 
Výjezd sanitních vozidel, vozidel zaměstnanců a dalších vozidel zajišťujících provoz je veden 
sjezdem do nově vzniklého areálu, který doplňuje rameno křiţovatky komunikace za 
morfologickým centrem a příjezdu k hospodářskému vstupu do nemocnice. 
Směrem k ulici Kamenice je navrţena zahrada s parkovou úpravou, kde bude s ohledem 
k dopravnímu zatíţení ulice, které bude do budoucna dále posilovat, vysázena ochranná zeleň. 
Areál tvoří dva objemy, hlavní budova, jejíţ elementární kubický objem v podnoţi vybíhá do 
tvaru písmene L, a objekt garáţí záloţních vozidel, ke kterému přiléhá energocentrum. 
Hlavní budova je koncipována jako jednoduchý kvádr s podélnou osou ve směru 
východ – západ. Budova je čtyřpodlaţní, jedno podlaţí je ze strany veřejných prostranství 
zahloubeno o jedno podlaţí, na současnou úroveň pozemku. 
Vstup do budovy je západní štítové stěně. Před vstupem je rozvinuto nástupní plato, které 
bude slouţit současně jako venkovní rozptylová – přestávková plocha školícího sálu. 
Nástupní plato dále vychází jiţním směrem, kde je na střeše přízemní části objektu umístěn 
nový chodník vedený kolem parkovacích stání pro návštěvníky. 
K hlavní budově se na severozápadním nároţí přimyká hmota haly přednáškového sálu, čímţ 
je zjemněn přechod hmoty budovy do parteru. Objem přednáškového sálu reaguje pootočením 
na odklon budovy ZZS ze směru ulice Kamenice. 
První nadzemní podlaţí vystupuje mimo objem hlavního objemu i u východního štítu, 
kde vytváří podnoţ, která vystupuje východním a jiţním směrem a připojuje drobnější hmotu 
myčky aut. 
Na průčelí budovy jsou uplatněny klasické materiály, průčelí jsou prolamována pravidelnými 
okenními otvory. Vstupní hala je akcentována pouţitím celoplošného prosklení, které se 
uplatňuje i na přednáškovém, školícím sále. 
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Garáţe záloţních vozidel - výraz objektu je dán jeho technickou povahou. Skelet haly bude 
opláštěn kovovými panely a vsazenými okenními výplněmi a sekčními garáţovými vraty. Ze 
severní strany bude ke garáţím přiléhat objekt energocentra. 
 1.3 Technické řešení 
Stavba je rozdělena do stavebních objektů, které provozně tvoří jeden celek. Proto je 
popis proveden jako jeden celek. Jedná se o tyto stavební objekty: 
 SO 101  Budova ZZS Kamenice 
 SO 102  Školící sál 
 SO 103  Energocentrum  
SO 104 Garáţe 
 
1.4 Zásady provozně-dispozičního uspořádání 
 
Při návrhu provozně dispozičního uspořádání je kladen důraz zejména na vytvoření 
krátkých a přehledných vazeb mezi provozními úseky. 
V hlavní budově je umístěn řídící úsek, operační středisko, úsek posádek ZZS, pohotovostní 
stání zásahových vozidel, provozně technický úsek. 
 
Mezi provozními úseky je navrţena následující vertikální vazba 
 
4. nadzemní podlaţí - operační středisko 
3. nadzemní podlaţí - řídící úsek 
2. nadzemní podlaţí - úsek posádek ZZS, školící a přednáškový sál 
1. nadzemní podlaţí - pohotovostní stání zásahových vozidel, provozně technický úsek 
 
 zastavěná plocha:   
 SO 101  Budova ZZS Kamenice   1 997 m
2 
 SO 102  Školící sál       221 m2 
 SO 103  Energocentrum,  
SO 104  Garáţe       418 m2 
 zastavěná plocha celkem:     2 636 m2 
řešená plocha  pozemku:     6 691 m2 
 
Obestavěný prostor 
  
 SO 101  Budova ZZS Kamenice   18 661 m
3
 
 SO 102  Školící sál       2 002 m3 
 SO 103  Energocentrum  
SO 104 Garáţe       1 670 m3 
 obestavěný prostor celkem    22 333 m3 
 
 
 
 
20 
 
1.5 Stavebně technické řešení 
 
Nosná konstrukce stavby je navrţena ze ţelezobetonového monolitického stěnového 
sytému místy doplněného sloupy s modulovou osnovou ve směru kolmém na průčelí 
6,65/3,3/6,65m, ve směru hlavních průčelí 7 x 7,2 metru, v 1. NP 9 x 7,2 a jeden doplňkový 
modul 3,6.  Stropní konstrukce jsou navrţeny jako deskové ţelezobetonové monolitické. 
Stavba bude zavětrována ztuţujícími stěnami schodišť a výtahovou šachtou. Zajištění tuhosti 
1.NP v závislosti na zatíţení zemním tlakem je rovněţ zajištěno vnitřními stěnami schodišť, 
výtahovými šachtami a stěnami obvodovými kolmými na směr působení sil. 
Konstrukční výšky jsou v jednotlivých podlaţích diferencovány podle funkční náplně. V 1.NP 
4,2, v ostatních 3,6 m. Stropní deska nad 3.NP je pod prostorem dispečinku a serverovny 
zalomená a je tak vytvořen prostor pro zdvojenou podlahu pro kabelové rozvody a rozvod 
chladícího vzduchu. Zalomení bude vyuţito jako zesilující trámy ve stropu. Půdorysné 
uskočení 2.NP a výše v prostoru nad stáním sanitek je zajištěno ţelezobetonovými průvlaky, 
které budou vynášet stěnový nosník horního podlaţí. 
Schodiště jsou navrţena jako ţelezobetonová monolitická alt. prefabrikovaná desková. 
Zaloţení je pod vícepodlaţní částí objektu navrţeno jako hlubinné na pilotách, pod 
jednopodlaţními částmi objektu je zaloţení plošné na patkách a pasech. 
  
1.6 Architektonické a stavební řešení  
 
Hlavní budova je koncipována jako jednoduchý kvádr s podélnou osou ve směru 
východ – západ. Vstup do budovy je západním štítem. Před vstupem je rozvinuto nástupní 
plato, které bude slouţit současně jako venkovní rozptylová – přestávková plocha školícího 
sálu.  
K hlavní budově se na severozápadním nároţí přimyká hmota haly přednáškového sálu, čímţ 
je zjemněn přechod hmoty budovy do parteru. Objem přednáškového sálu reaguje pootočením 
na odklon budovy ZZS z směru ulice Kamenice. 
První nadzemní podlaţí vystupuje mimo objem hlavního objemu i u východního štítu, 
kde vytváří podnoţ, která vystupuje východním a jiţním směrem a připojuje drobnější hmotu 
myčky aut. 
Průčelí objektu jsou prolamována pravidelnými okenními otvory, vstupní průčelí je 
akcentováno prosklením vstupní haly a pobytové místnosti posádek. Dalším motivem 
vstupního průčelí je nároţní okno jednací místnosti, která je určena i pro krizové řízení. 
Formát okenního otvoru signalizuje významovou výlučnost vnitřního prostoru.   Na vstupní 
halu navazuje přednáškový sál s prosklenými podélnými stěnami. Plné štítové stěny tvoří 
spolu se střechou objektu rámec vnitřního prostoru. 
Nosnou konstrukci hlavní budovy tvoří podélný monolitický ţelezobetonový trojtrakt 
tvořený obvodovými stěnami schodišťovými jádry. Koncepce nosné konstrukce byla zvolena 
s ohledem na poţadavek urychlení výstavby, sama betonáţ je oproti tyčovému skeletu 
náročnější, dochází však k úspoře času a finančních prostředků odstraněním nutnosti 
vyzdívání obvodových konstrukcí 
 
 
 
1.7 Bourací práce 
Jedná se o novostavbu na pozemku uvolněném demolici stávajících objektů. V tomto 
stavebním objektu nejsou ţádné bourací práce prováděny. 
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1.8 Zemní práce – výkopy 
 
V rámci hlavního stavebního objektu budou provedeny výkopové práce z úrovně HTÚ 
pro provedení základových konstrukcí. Při provádění výkopových prací,  po posouzení 
vhodnosti zeminy geologem, bude část výkopku uloţená na mezideponii v areálu stavby, 
který bude následně pouţit pro zásypy spodní stavby a terénní úpravy. 
 
1.9 Spodní stavba 
 
Zaloţení objektu je navrţeno na velkoprůměrových vrtaných pilotách a základové 
desce s patkami a pasy. Základové desky jsou navrţeny tl. 150-300 mm.. V částech, kde je 
navrţena deska tl. 150 mm jsou navrţeny základové pasy a patky, ty jsou propojeny se 
základovou deskou a pilotami.  
Pod základovými deskami musí být proveden podkladní beton a hutněná 
štěrkopísková vrstva s hutněním Edef,2 = 20 MPa u desky tl. 300 mm a Edef,2 = 45 MPa u 
desky tl. 150 mm. Frakce kameniva je navrţena 0-32 horní část podsypu a 32-63 dolní část 
podsypu. 
 
1.10 Izolace proti zemní vlhkosti 
Izolace proti zemní vlhkosti a radonu budou prováděny jako tlakové z  systémové 
hydroizolační stěrky . 
Hydroizolace vodorovná a svislá - jako stěrkovou hydroizolační vrstvu bude pouţít 
atestovaný systém (např. Aida Kiesol-Remmers,..).  
Do svislé venkovní izolace budou jako ochranná a TI vrstva celoplošně nalepeny 
desky z extrudovaného polystyrénu  
 
1.11 Horní stavba 
 
Svislé nosné konstrukce zbylé části objektu budou tvořeny ŢB stěnami a sloupy 
obdélníkového a čtvercového průřezu. 
Sloupy jsou navrţeny a čtvercového průřezu 450 x 450 mm. Stěny jsou navrţeny tl. 200 a 300 
mm. 
Stropní desky SO 101 Hlavní budova jsou provedeny monolitické. 
Stropní deska nad 4. NP je navrţena tloušťky 220 mm a v oblasti schodišťového jádra je 
lokálně zesílena na 300 mm. Tloušťka desky mezi osami E a F je tl. 180 mm a je po obvodě 
lemována trámy. Světlík mezi osami F a G je lemován trámy výšky 1700 mm. V oblasti 
instalačních jader jsou navrţeny ţelezobetonové nadvlaky kvůli přenesení smykového 
zatíţení. Po obvodě a v místě schodišťových  jader a instalačních šachet je deska podepřena 
ţelezobetonovými stěnami tl. 200 mm. V osách H/7 a H/8 jsou navrţeny kruhové sloupy 
průměru 400 mm. Mezi osami 6 a 9 je stropní deska vykonzolována. 
Stropní deska nad 3. NP má v celé ploše tloušťku 260 mm. Vysoké smykové síly v oblasti 
schodišťových šachet jsou vyneseny trámy, které jsou navrţeny v osách F a G. Část stropu má 
sníţenou úroveň o 350 mm. Na okrajích otvorů pro instalační jádra jsou navrţeny nadvlaky 
pro přenesení smykových sil. Deska je podepřena po obvodě a v místě schodišťových šachet a 
instalačních jader ţelezobetonovými stěnami tl. 200 mm. Mezi osami 6 a 9 je stropní deska 
vykonzolována. 
Strop nad 2. NP je navrţen opět tloušťky 260 mm. Část stropu bude mít sníţenou úroveň o 
350 mm. Pro přenesení smykových sil u schodišťových jader bude lokálně zvětšena tloušťka 
desky na 300 mm a bude vyuţito i přechodových trámů mezi různými úrovněmi. Na okrajích 
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otvorů šachet budou také navrţeny nadvlaky. Deska bude podepřena ţelezobetonovými 
stěnami tloušťky 200 mm a v ose 4 sloupy čtvercového průřezu o rozměrech 400 x 400 mm. 
Strop nad 1. NP je většího rozsahu a je navrţen v různých tloušťkách. V místě výjezdových 
stání u osy E je rozsah podlaţí prodlouţen o 2350 mm. Jsou zde navrţena průvlaky, které 
vynáší všechna vyšší podlaţí. Výška průvlaků je 1400 mm, v místě terasy jsou sníţeny na 
1250 mm. Tloušťka desky mezi osami 4 aţ 11 je 220 mm. V místě schodišťových šachet je 
deska lokálně zesílena na 300 mm. Mezi trámy bude tloušťka desky 180 mm. Tloušťka stropu 
mezi osami 1 aţ 4 je 300 mm. Mezi osami 1 a 2 v oblasti skladů je navrţena deska pnutá 
jedním směrem, její tloušťka je 140 mm. Mezi osami 11 a 12 je tloušťka stropu 260 mm. 
Tloušťka stropu nad myčkou je 300 mm. Stropní konstrukce jsou podepřeny stěnami a sloupy. 
V místě vnitřních šachet a schodišťových prostorů je tloušťka ţelezobetonových stěn 200 
mm. Tloušťka stěn po obvodu je 200 a 300 mm. Sloupy v osách F a G jsou čtvercového 
průřezu rozměru 400 x 400 mm. Sloupy, které budou tvořit společně s trámy vynášejícími 
horní podlaţí tuhý rám, jsou navrţeny proměnného průřezu. V místě vetknutí do pilot bude 
průřez sloupů 400 x 600 mm, v nejvyšším místě pak 400 x 1250 mm. Ze severní strany 
objektu budou navrţeny anglické dvorky. Tloušťka stěn anglických dvorků bude 300 mm. 
Schodiště jsou navrţena jako dvouramenná ţelezobetonová prefabrikovaná. Mezipodesta 
budou uloţeny do okolních stěn. Schodišťová ramena budou podpírána mezipodestou a 
stropní deskou. Schodišťová ramena jsou přímého tvaru. Tloušťka schodišťových ramen je 
160 mm, tloušťka mezipodest je 180 mm. 
Rampa mezi osami A a B je navrţena jako přímá se sklonem 12 %. Tloušťka desky rampy je 
250 mm. Rampa je podepřena ţelezobetonovými sloupy čtvercového průřezu s rozměry 400 x 
400 mm. Zastřešení rampy je tvořeno ocelovými rámy v příčném směru rampy. Rámy jsou 
kotveny do ţelezobetonových stěn výšky 1550 mm a tl. 250 mm , které jsou navrţeny na 
okrajích rampy. Ocelová konstrukce zastřešení rampy je navrţena z profilů průřezu I 
s proměnnou výškou průřezu. Z jedné strany je vetknuta do ţelezobetonové stěny rampy, na 
druhé straně je uloţena kloubově. V podélném i příčném směru je ztuţena výpletem diagonál. 
Stropní deska nad 1. NP SO 102 Školící sál je navrţena tl. 200 mm. Je uloţena na 
obvodových ţelezobetonových stěnách tl. 300 mm, na vnitřní stěně tl. 200 mm a na sloupu 
čtvercového průřezu s rozměry 300 x 300 mm. U obou kratších stěn jsou v 1. NP navrţeny 
anglické dvorky se stěnami tl. 300 mm.  
Stropní deska nad 1.np SO 103 je tvořena pomocí předpjatých panelů Spiroll 
ukládaných na průvlaky. 
 
2.   MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA  
  
2.1 Konstrukční systém, Budova ZZS Kamenice 
 
Jedná se o ţelezobetonovou pětipodlaţní konstrukci. 1. NP je nepravidelného 
půdorysu s maximálními půdorysnými rozměry cca 73 x 44,4 m. 2. aţ 4. NP jsou přibliţně 
obdélníkového půdorysu o rozměrech 51,3 x 19,3 m. 5. NP má rozsah ztuţujících jader 
v niţších podlaţích. Výška objektu je cca 19,0 m. 
Objekt je navrţen ze dvou dilatačních celků. První část je pětipodlaţní a je tvořená 
ţelezobetonovými stěnami, sloupy a stropy. Tenhle dilatační celek bude zaloţen hloubkově na 
pilotách. Další dilatační celek je jednopodlaţní a přiléhá ke kratší straně hlavního dilatačního 
celku. Tenhle dilatační úsek bude zaloţen plošně. Dilatační úseky budou odděleny dilatační 
spárou tl. 20mm a budou propojeny pomocí dilatačních trnů. 
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2.2 Pouţité konstrukční materiály 
 
Základová deska, patky, pasy   C 30/37 XC4 
Konstrukce v interiéru    C 30/37 XC1 
Konstrukce v exteriéru    C 30/37 XF3 
Prostý beton, podkladní beton   C 12/15 X0 
 
Výztuţ B 500B, KARI sítě 
 
2.3 Zatíţení 
 
Zatíţení stálá byla vyčíslena dle ČSN EN 1991-1-1, zatíţení nahodilá byla rovněţ 
převzata z této normy. Hodnoty charakteristického a návrhového zatíţení jednotlivých 
konstrukcí jsou uvedeny ve výpočtových modelech, které jsou součástí statického výpočtu. 
Do zatíţení byly zohledněny hodnoty od technologie objektu, hodnoty zatíţení jsou uvedeny 
rovněţ ve statickém výpočtu. 
 
2.4 Zvláštní a neobvyklé konstrukce 
 
Konstrukce není navrţena se zvláštními či neobvyklými prvky. 
 
2.5 Technologické podmínky postupu prací 
 
Konstrukce bude realizována dle standardních postupů při výstavbě, nepředpokládá se 
pouţití zvláštních technologií. Při provádění konstrukcí musí být dodrţeny max. dovolené 
odchylky podle ČSN EN 13670-1. 
 
2.6 Zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací 
 
Bourací práce nejsou předpokládány. 
 
2.7 Poţadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí 
 
Betonové konstrukce budou realizovány dle kontrolní třídy 2 dle ČSN EN 13670-1. 
 
2.8 Závěr 
 
Na základě statického posouzení je stavba vhodná k provádění a nedojde k následným 
poruchám. Veškeré nosné konstrukce jsou dimenzovány na maximální a nejnepříznivější 
kombinaci zatíţení stálého a nahodilého tak, aby nebyla překročena únosnost a tím i stabilita 
jednotlivých materiálů v nosných konstrukcích, čímţ je zabráněno zřícení stavby nebo jejich 
částí. Veškeré prvky nosných konstrukcí jsou počítány také podle 2.mezního stavu přetvoření, 
čímţ je zabráněno vzniku nepřípustných deformací nosných prvků konstrukcí. 
 
 
3. POŢÁRNÍ BEZPEČNOST  
 
Poţárně bezpečnostní řešení je zpracováno v souladu s vyhláškou MV ČR č.246/2001 
Sb. ze dne 29.června 2001 a s vyhláškou č.23/2008 Sb. ze dne 1.července 2008. Vypracoval 
Ing. Zdeněk Čejka, Vránova 126, 621 00 Brno 
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4. HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
 
Předmětem činnosti je zajištění přednemocniční neodkladné péče (PNP). 
Ochrana ţivotního a pracovního prostředí je realizována v procesu dodrţováním provozního 
řádu k chodu zařízení a likvidaci látek. 
Pracovní prostředí je zajišťováno reţimem práce v jednotlivých provozech a navrţenými 
technickými opatřeními. 
 
5.  BEZPEČNOST PŘI UŢÍVÁNÍ  
  
5.1 Elektrická zařízení 
 
Při montáţi elektroinstalace je nutné respektovat příslušné normy ČSN (dříve závazné 
normy ČSN) a předpisy. Práce na el. zařízení mohou provádět pracovníci s elektrotechnickou 
kvalifikací dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. na zařízení vypnutém a řádně zajištěném. 
Montáţní práce elektrorozvodů budou ukončeny provedením příslušných zkoušek na el. 
zařízení, provedením výchozí revize veškeré realizované elektroinstalace a  vystavením 
výchozí revizní zprávy s konečným předáním zařízení investorovi. 
Elektroinstalace musí být podrobena výchozí revizi. Po této výchozí revizi elektroinstalace je 
provozovatel povinen si zajistit provádění periodických revizí elektroinstalace ve lhůtách 
stanovených v normě ČSN 331500 a ve výchozí revizní zprávě.  
Povinnosti provozovatele  
 
5.2 Poţární bezpečnost 
 
Prostupy poţárně dělícími konstrukcemi budou poţárně utěsněny, technické řešení 
bude dle moţností dodavatele. Ucpávky na hlavních trasách nn budou rozebíratelné. Umístění 
poţárních ucpávek je dle výkresů v dokumentaci specialisty poţární ochrany. Ucpávky budou 
provedeny aţ po dokončení montáţe kabelových rozvodů. 
 
5.3 Zkoušky a uvedení do provozu 
 
Před uvedením do provozu musí být provedena zkouška těsnosti a provozní zkoušky 
dle ČSN 060310, které jsou součástí dodávky dodavatele otopné soustavy. Před vyzkoušením 
a uvedením do provozu musí být kaţdé zařízení řádně propláchnuto. Součástí topné zkoušky 
je seřízení soustavy. Součástí dodávky montáţní organizace je i seznámení uţivatele s 
obsluhou zařízení. Při provádění montáţe systému a uvedení do provozu musí být splněna 
ustanovení souvisejících norem, dodrţeny pokyny výrobců zařízení a  bezpečnostní předpisy. 
 
5.4 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci  
 
Veškeré montáţní práce je nutno provádět v souladu s platnými technologickými 
předpisy, předpisy bezpečnostními a ustanoveními ČSN. 
 
5.5 Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím 
 
Ochrana před nebezpečným dotykem neţivých částí el. zařízení (napájení ústředny a 
napájecích zdrojů) je provedena v jednotlivých rozvodných napěťových soustavách 
samočinným odpojením od zdroje nadproudovými spínacími přístroji. 
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6. OCHRANA PROTI HLUKU 
 
6.1 Vliv vzduchotechnických zařízení 
 
Při zpracování koncepce vzt zařízení je důsledně dbáno na ochranu proti šíření hluku a 
vibrací vzduchotechnickými zařízeními. Potrubní rozvody budou na ventilátory napojeny přes 
tlumicí manţety, potrubní rozvody budou zavěšeny pomocí závěsů s tlumicí gumou. Do 
potrubních rozvodů budou vsazeny tlumiče hluku tak, aby byly splněny hygienické 
poţadavky na hlučnost vzt zařízení ve větraných místnostech i vně budovy. Všechny prostupy 
vzt potrubí stavebními konstrukcemi budou řádně stavebně utěsněny. 
Vliv vzduchotechnického zařízení na ţivotní prostředí se projeví především v oblasti 
hluku. Zařízení budou navrţena tak, aby splňovala i v celkovém součtu poţadavky „Nařízení 
vlády ze dne 21. dubna 2006 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
(148/2006 Sb.).  
 
6.2 Vliv technologického vybavení 
 
Celé dispoziční řešení je podřízeno poţadavku na zajištění spolehlivého chodu 
zařízení při dodrţení poţadavků na minimalizaci šíření hluku. 
Tlumiče hluku, vsazené do přívodu a výdechu VZT slouţí k zabránění přenosu hluku 
vzduchotechnikou mimo strojovnu, aby byla dodrţena stanovená hranice. 
 
7. ÚSPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA 
 
Veškeré konstrukce projektované konstrukce byly navrţeny na poţadované normové 
tepelně-izolační hodnoty. 
Vyhláška 268/2009Sb. o technických poţadavcích na stavby 
 
8. OCHRANA STAVBY PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ  
 
8.1 Radon 
 
Dne 10.6.2011 byl na staveništi proveden podrobný radonový průzkum. firmou Jiří 
Janský – APLGEO, RNDr Jiří Janský - APLGEO Vrchlického 1302, 664 34  Kuřim  
Podle § 94 a přílohy č.11 vyhlášky č. 307/2002Sb v posledním znění (vyhláška č. 
499/2005Sb) a výše uvedených zjištěných poznatků byla přiřazená kategorie střední 
radonový index pozemku.  Pro toto zařazení je nutné provést protiradonová opatření. 
Opatření: 
Navrţená atestovaná hydroizolační bitumenová stěrka ve vydatnosti 5,5kg/m2 je dostačující 
ochranou proti pronikání radonu z podloţí pro střední radonový index pozemku. 
 
8.2 Agresivní spodní vody 
 
Spodní voda byla zastiţena pouze jednou průzkumnou sondou v hloubce cca 7,0 m 
pod původním terénem. Z průzkumu vzorku podzemní vody bylo zjištěno mírně zvýšený 
výskyt síranových iontů (144 mg/l SO4). V případě zastiţení hladiny podzemní vody 
doporučujeme provést opětovné posouzení agresivity podzemní vody.      
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8.3 Seizmicita 
 
Budoucí staveniště se na mapě seizmických oblastí ČR (podle ČSN EN 1998-1) 
nachází v oblasti s referenčním zrychlením základové půdy do 0,02g. Podle této normy se 
jedná o případ velmi malé seizmicity, kdy není třeba dodrţovat ustanovení ČSN EN 1998.  
 
8.4 Ochranná a bezpečnostní pásma  
 
Součástí stavby je řada inţenýrských sítí pro která jsou stanovena ochranná pásma. 
Rovněţ budou dodrţena ochranná pásma stávajících sítí.  
 
9. OCHRANA OBYVATELSTVA 
 
V navrhovaném objektu se neuvaţuje s vybudováním stálého zařízení CO, ani 
protiradiačního  úkrytu budovaného svépomocí. 
 
10. INŢENÝRSKÉ STAVBY-OBJEKTY 
 
„Stavba nové budovy ZZS JmK v Brně – Bohunicích“ bude realizována na pozemku, 
která JmK získal převodem z vlastnictví státu ĎP, který vyuţívala Fakultní nemocnice Brno – 
Bohunice. Pozemek nebyl pro potřebu zdravotnického zařízení vyuţit intenzivně. V minulosti 
na něm byla uloţena v souvislosti s některou z etap rozvoje skládky zeminy, dále zde jsou 
dosluhující skladové objekty a zpevněná plocha občasně vyuţívaná k odstavování vozidel 
pracovníků externích organizací.  
Po novou výstavbu je v lokalitě dostateční technická infrastruktura. Podmínky přípravy 
staveniště, napojení na technickou dopravní infrastrukturu a úprav území je řešena 
v inţenýrských objektech.        
 Budou odstraněny všechny stávající dřeviny v areálu. Důvodem jsou stavební úpravy, 
srovnání terénu.  Pařezy budou odstraněny bagrem v rámci hrubých terénních úprav IO 215. 
Hodnocení stavu zeleně před realizací stavby je předmětem inventarizace zeleně. 
10.1 Odstranění stávajících objektů 
 
Pro uvolnění staveniště před prováděním výkopových prací bude provedena demolice 
stávajících objektů (ocelokolny s nosnou ocelovou konstrukcí na betonových patkách a 
plechovým pláštěm). Vzniklý stavební odpad bude na místě tříděn a odváţen k dalšímu 
zpracování na recyklační lince. Betonové konstrukce a budou drceny na této lince, 
zpracováním ţelezobetonu na recyklační lince dojde k oddělení ţeleza a betonu.  Beton a 
zdivo budou odděleně drceny na poţadované frakce.  Výztuţ betonových desek zůstane 
oddělena od betonu.  
 
10.2 Odstranění oplocení 
 
V areálu bude odstraněno veškeré oplocení, jak vnitřní tak po obvodu parcely. 
Stávající oplocení je pletivové, místy v ocelovém orámování na betonové podezdívce. V 
oplocení jsou dvoukřídlá ocelová vrata. Součástí odstranění oplocení bude i demolice 
betonové podezdívky při ulici Kamenice a podél ulice vedoucí k zásobovacímu vjezdu do 
nemocnice, které mají charakter opěrných zdí.  
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10.3 Bourání zpevněných ploch 
 
V areálu budou odstraněny betonové skladovací plochy. Vzniklý stavební odpad bude 
na místě tříděn a odváţen k dalšímu zpracování na recyklační lince. Betonové konstrukce a 
budou drceny na této lince, zpracováním ţelezobetonu na recyklační lince dojde k oddělení 
ţeleza a betonu.   
 
10.4 Hrubé terénní úpravy 
 
V místě stavby nebyl v době zpracování PD pro územní řízení proveden podrobný 
geologický průzkum. Základové poměry staveniště se předpokládají dobré, tvoří je 
pravděpodobně sprašové zeminy. Pro další projektovou přípravu bude nezbytně údaje o 
geologických poměrech na staveništi upřesnit zajištěním archivních posudků z okolí 
staveniště a provedením vlastního geologického průzkumu. 
  
10.5 Přeloţka plynovodu  
 
10.5.1 Stávající přípojka pro FN Bohunice 
 
Napojení na veřejný STL (300 kPa) plynovod je na ulici Kamenice. Plynovod dále 
pokračuje na parcele 1292/5, trasa se dvěma lomovými body přechází parc.1292/12 a 
pokračuje v areálu nemocnice ke zdroji tepla – kotelně, kde končí hlavním uzávěrem.  
 
10.5.2 Přeloţka – popis trasy 
 
Napojení na stávající plynovod STL 225 PE bude provedeno na ulici Kamenice.  
Současně s kříţením  klesá plynovod podél opěrné zdi a dál pokračuje na spodní úrovni 
pozemku pod zpevněnou plochou, travnatou částí aţ k místu napojení na stávající trasu. Pod 
opěrnou zdí je potrubí vedeno v  chráničce. Napojení je mimo hranice budoucí stavby.  
 
10.5.3 Přípojka pitné vody 
 
Areál zdravotnické záchranné sluţby bude napojen na litinový veřejný vodovodní řad 
DN150 v ulice Kamenice.  
 
10.5.4 Přípojka plynu 
 
Pro zásobování komplexu ZZS Brno zemním plynem bude provedena nová 
plynovodní přípojka STL PE 40x3,7 z plynovodního řadu STO DN 400 ( 300 kPa) na ulici 
Kamenice. 
. 
10.5.5 Přípojka splaškové kanalizace  
 
Budova zdravotnické záchranné sluţby bude odkanalizována do jednotné betonové 
kanalizační stoky DN700 pro veřejnou potřebu vedené v kolmé komunikaci k ulici Kamenice. 
Pro odvod splaškových vod bude vybudována kameninová kanalizační přípojka DN150 délky 
12,5 m 
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10.5.6 Přípojka dešťové kanalizace  
 
Řízený odtok dešťových vod z retenčních nádrţí bude odváděn dešťovou kanalizační 
přípojkou do jednotné betonové kanalizační stoky DN700 pro veřejnou potřebu vedené 
v komunikaci kolmé k ulici Kamenice. Pro odvod dešťových vod bude vybudována 
kameninová kanalizační přípojka DN200 délky 12,5 m.  
 
10.5.7 Přípojka VN 
  
 Předmětem řešení této stavby je připojení nové trafostanice do distribuční soustavy 
E.ON. Trafostanice bude v novém areálu ZZS JMK Brno Bohunice. Výstavbu přípojky VN 
provede provozovatel distribuční soustavy E.ON.  
  
10.5.8 Kanalizace ze zpevněných ploch 
 
Pro bezpečné a provozně spolehlivé odvedení části dešťových vod ze zpevněných 
ploch areálu bude proveden soubor opatření, čítající především prvky systému „mulda – 
rygol“. Povrchem vnitrobloku je z zčásti asfalt, zčásti poté betonové tvarovky určené pro 
zatravnění. Odváděné vody lze dle připravované ČSN 75 9010 „Návrh výstavba a provoz 
vsakovacích zařízení srážkových vod“ klasifikovat jako přípustné aţ podmínečně přípustné 
pro zasakování, resp. pro odvádění do veřejné kanalizace. 
Část odvodňovaných ploch bude spádována směrem k zeleným pásům, kde bude provedena 
terénní deprese hloubky minimálně 200 mm se zatravněním a štěrkové zemní těleso 
s drenáţním potrubím HDPE SN4 DN160. Po trase tohoto vedení budou instalovány revizní 
šachty DN400 se sedimentační a bezpečnostní funkcí (sedimentace splavenin; ochrana proti 
přeplnění terénní deprese při přívalovém dešti; včetně tzv. filtračního vaku). Výstup tohoto 
systému potom bude napojen do areálového rozvodu dešťové kanalizace. 
 
10.5.9 Oplocení 
 
Návrh řeší oplocení nového areálu Zdravotnické záchranné sluţby Jihomoravského 
kraje v Brně Bohunicích na pozemcích 1292/5 a 1292/12. Oplocení okolo areálu je 348 bm 
dlouhé a jeho součástí jsou dvě manuálně otvíravé záloţní brány. 
Oplocení je řešeno kolem severní části areálu podél ulice Kamenice a na společné 
hranici s areálem Fakultní nemocnice Brno. 
Oplocení se bude skládat z betonového základového pasu, který bude zaloţen vţdy v 
nezámrzné hloubce. Tento základ bude proveden po úroveň upraveného terénu, kde na něj 
bude zaloţena betonová podezdívka.  Do koruny stěny budou kotveny ocelové sloupky. 
Výplň plotu bude z čtyřhranného pletiva šířky 1,8 m, které bude pozinkované. 
Oplocení před hlavním vstupem bude navazovat na hlavni objekt ZZS JmK a povede 
podél nástupního plata se schodištěm aţ k ulici vedoucí k zásobovacímu vjezdu do 
nemocnice. Oplocení bude osazeno na ŢB zídku vymezující veřejný vstupní prostor a travnaté 
plochy okolo školícího sálu. Povrchová úprava tohoto plotu je ţárový pozink min. 70 
mikronů. 
Oplocení bude vedeno po katastrální hranici podél pozemků 1292/5 a 1292/12. 
Oplocení je vymezeno opěrnou stěnou vedle nemocniční trafostanice a končí za parkovištěm 
na hranici areálu s ulicí Kamenice. 
V tomto oplocení budou umístěny dvě otvíravé brány s průjezdní šířkou 4,5m. Brány budou z 
jackelové konstrukce s povrchovou úpravou ţárovým pozinkem stejně jako u oplocení min. 
70 mikronů. Brány budou opatřeny visacím zámkem.   
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Oplocení bude vedeno po katastrální hranici podél pozemků 1292/5 a 1292/12. 
Oplocení bude ve východní části areálu směrem od garáţí kotveno na opěrnou stěnu a bude 
kopírovat její průběh. 
Povrchová úprava tohoto plotu je ţárový pozink min. 70 mikronů. 
 
10.5.10 Chodníky 
 
Přístup do budovy ZZS je z chodníku podél obsluţné komunikace. Stáv. chodník o 
šířce cca 1,7 m se před vstupem rozšiřuje na pochůzí plochu o šířce 6,7, vzdálenost vstupu je 
cca 19 m od hrany komunikace. Vstup do ZZS je na úrovni 276,70 tj. cca o 1,3 m nad 
niveletou obsluţné komunikace. Výškový rozdíl se vyrovnává schody. Přístup pro imobilní 
občany je zajištěn chodníkovou rampou o spádu 5%. 
10.5.11 Parkovací stání 
 
Parkoviště je navrţeno pro 7 osobních aut  z toho jsou 2 místa pro imobilní občany. 
Stání mají velikost 2,5 x min.5,3 m, stání pro imobilní se společným manipulačním prostorem 
mají celkovou šířku 5,8 m.  
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1. DOPRAVA BETONOVÉ SMĚSI  
  
Betonová směs bude dováţena z nejbliţší betonárky, která je vzdálena od místa stavby 
3,2 km a doba dojezdu je  zhruba 5min.  Betonárna se nachází v městské části Brno -  
Bosonohy, ul. Jihlavská 51. Beton na stavbu bude přivezen autodomíchávačem.  
 
Obr. č. 1 
 
 
 
Bod A 
-výjezd z betonárny  
-poloměr otáčení 24m 
 
 
 
 
 
 
Obr. č. 2 
 
 
 
Bod B 
- podjezd mostu na ul. Jihlavská 
- max. průjezdná výška 4,4 m 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. č. 3 
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Bod C 
-kruhový objezd, vjezd na pozemní  
komunikaci ul. Akademická 
-poloměr otáčení 14m 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. č. 4 
 
 
Bod D 
-kříţení ulice Akademická a Kamenice 
-poloměr otáčení je 16m 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. č. 5 
 
 
 
Bod E  
-kruhový objezd, vjezd na ulici Kamenice 
-poloměr otáčení je 20m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. č. 6 
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 Bod F  
-vjezd z ulice Kamenice  
-poloměr otáčení je 11m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. č. 7 
 
2. DOPRAVA BETONÁŘSKÉ VÝZTUŢE  
 
Betonářská výztuţ bude dovezena z ocelárny, která je vzdálena od místa stavby 9,2km 
a doba dojezdu je zhruba 11minut.  Firma Armospol CZ s.r.o. se nachází v městské části 
Brno-Řečkovice, ul. Myslínova 1377. Betonářská výztuţ bude dovezena tahačem 
s bočnicovým přívěsem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. č. 8 
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Bod A 
-výjezd z ocelárny ARMOSPOL CZ, s.r.o. na ulici 
Myslínova  
  
 
 
 
 
 
Obr. č. 9 
 
 
 
 
 
 
Bod B 
-vjezd z komunikace Myslínova na komunikaci 
Křiţíkova 
-poloměr otáčení je 12m 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. č. 10 
 
 
Bod C 
-nájezd na komunikaci Sportovní 
-první poloměr otáčení je 8,5m, 
- druhý poloměr je 35m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. č. 11 
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Bod D 
-sjezd z ulice Sportovní na Královopolský 
tunel 
-poloměr otáčení je 7,5m 
 
 
  
 
 
 
 
 
Obr. č. 12 
 
 
Bod E 
-ulice Ţabovřeská, podjezd mostu   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. č. 13 
 
 
 
Bod F 
-ulice Ţabovřeská, pojezd ţelezničního mostu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. č. 14 
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Bod G 
-kříţení ulice Ţabovřeská a Pisárecká 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. č. 15 
 
 
Bod H 
-podjezd mostu na ulici Bayerova 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. č. 16 
 
 
 
Bod CH 
-Pisárecký tunel 
- max. průjezdná výška je 4,8m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. č. 17 
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Bod I 
-podjezd mostu na ulici Bítešská 
-kříţení  ulic Bítešská a Čtvrtě  
-poloměr otáčení 21m a poloměr otáčení při 
vjezdu na ulic Čtvrtě 11m 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. č. 18 
 
 
 
Bod J 
-kruhový objezd, vjezd na ulici Kamenice  
-poloměr otáčení je 20m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. č. 19  
 
Bod K 
-vjezd z ulice Kamenice  
-poloměr otáčení je 11m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. č. 20 
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3. DOPRAVA BEDNĚNÍ DOKA 
 
Bednění Doka bude na stavbu dovezeno ze vzdálenosti, od místa stavby,  5,6km a 
doba dojezdu je zhruba 9minut. Firma Česká Doka bednící technika spol. se nachází 
v městské části Brno-Horní Heršpice, ul. Kšírova 265. Pro přepravu bednění bude určen tahač 
spolu s bočnicovým návěsem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. č. 21 
 
 
 
 
 
Bod A 
-výjezd z firmy Česká Doka bednící 
technika spol. 
-poloměr otáčení je 11m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. č. 22 
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Bod B 
-kruhový objezd, vjezd na ulici Sokolova 
-poloměr otáčení je 12,5m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. č. 23 
Bod C 
-podjezd ulice Sokolova 
-max. průjezdná výška je 4, 2m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. č. 24 
Bod D 
-kříţení ulic Bohunická a Heršpická 
-poloměr otáčení 7,5m 
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Obr. č. 25 
Bod E 
-nájezd na komunikaci Heršpická 
- poloměr otáčení 19,3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Obr. č. 26 
 
 
Bod F 
-podjezd mostu pro pěší na komunikaci 
Heršpická  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr.č. 27 
 
 
Bod G 
-nájezd z komunikace Heršpická na Jihlavská 
-poloměr otáčení 34,8m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. č. 28 
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Bod H 
-kříţení ulice Jihlavská a Akademická 
-poloměr otáčení je 18m  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. č. 29 
 
 
 
Bod CH 
-kruhový objezd,  
vjezd na pozemní komunikaci  
ul. Akademická 
-poloměr otáčení 14m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. č. 30 
 
 
Bod I 
-kříţení ul. Akademická a Kamenice 
-poloměr otáčení je 16m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. č. 31 
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Bod J 
-kruhový objezd, vjezd na ulici Kamenice 
-poloměr otáčení je 20m 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. č. 32  
 
 
Bod K 
-vjezd z ulice Kamenice  
-poloměr otáčení je 11m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. č. 33 
 
 
 
 
 
 
 
Pozn.: Přeprava materiálů a bednění je určena pro běţné velikosti nákladních vozidel.  Značky 
průjezdného profilu jsou dané pouze normou, protoţe nadměrný náklad pro přepravu 
materiálu nebude v tomto případě potřeba, není nutné posuzovat.  Všechny kritické body 
vyhoví.  
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2. SVISLÉ KONSTRUKCE 
 
2.1. Hlavní materiál          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2. Vedlejší materiál 
 
 
BEDNĚNÍ Počet ks počet palet 
Rámový prvek Framax Xlife 2,7x3,3m 179 32 
Rámový prvek Framax Xlife 1,35x3,3m 33 5 
Rámový prvek Framax Xlife 0,9x3,3m 68 9 
Rámový prvek Framax Xlife 0,9x2,7m 26 4 
Rámový prvek Framax Xlife 0,6x3,3m 16 2 
Rámový prvek Framax Xlife 0,55x3,3m 7 1 
Rámový prvek Framax Xlife 0,3x3,3m 15 2 
BETON objem [m3] hmotnost [kg] 
Celková hmotnost vč. 
ztrát 3% 
Vnější nosné stěny 56,2 129260 133 138 
Vnitřní nosné stěny 269,4 619620 638 209 
Anglické dvorky 15 34500 35 535 
Průvlaky 39,6 91080 93 812 
BETON rozměr [m] počet [ks] 
objem 
[m3] 
hmotnost 
[kg] 
Celková 
hmotnost vč. 
ztrát 3% 
Sloupy 0,4x0,6x4,01 4 3,8 8740 9 002 
Sloupy 0,4x0,4x2,68(4,01) 4 (4) 4,3 9890 10 187 
BETON objem [m3] 
hmotnost 
[kg] 
Celková hmotnost 
vč. ztrát 3% 
schodiště 1NP 7,9 18170 17 625 
schodiště 2NP=3NP=4NP 23,78 54694 53 053 
VÝZTUŽ 
Spotřeba 
[kg/m3] 
hmotnost 
[kg] 
Vnější nosné stěny 90 5 058 
Vnitřní nosné stěny 90 24 246 
Sloupy 150 1 215 
Anglické dvorky 90 1 350 
Průvlaky 150 5 940 
Schodiště 100  3 168 
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Rámový prvek Framax Xlife 1,35x0,9m 12 2 
Rámový prvek Framax Xlife 0,3x0,9m 10 2 
Rámový prvek Framax Xlife 0,55x0,9m 5 1 
Rámový prvek Framax Xlife 0,6x2,7m 6 1 
Univerzální prvek Framax Xlife 
3,3x3,3m 11 
2 
Univerzální prvek Framax Xlife 
2,7x3,3m 2 
1 
Univerzální prvek Framax Xlife 
0,6x3,3m 4 
1 
Univerzální prvek Framax Xlife 
0,9x3,3m 76 
10 
Univerzální prvek Framax Xlife 
2,7x1,35m 4 
1 
Univerzální prvek Framax Xlife 
0,9x1,35m 32 
4 
Univerzální prvek Framax Xlife 
0,3x1,35m 1 
1 
Univerzální prvek Framax Xlife 
0,9x0,9m 22 
3 
Univerzální prvek Framax Xlife 
1,35x3,3m 3 
1 
Rychloupínač  RU Framax 946 
4 Univerzální svorka 112 
Upínací kolejnice Framax 1,5m 112 
Kotevní tyč 20,0m 595 
6 
Kotevní matka s podložkou 20,0 B 1302 
Trubka z umělé hmoty 26mm 595 
Univerzální konus 26mm 1190 
Vnitřní roh Framax Xlife 3,3 m 34 4 
Vnitřní roh Framax Xlife 1,35 m 32 
2 
Vnitřní roh Framax Xlife 2,7 m 2 
Vyrovnávací hranol 4 - 
Betonářská plošina Framax U 
1,25/2,7m 71 
6 
Opěra bednění 340 11 1 
Vyrovnávací opěra Eurex 60 550 53 
3 
Prvek nástavce Eurex 60 53 
Botka směrové vzpěry Eurex 60 53 
Směrová vzpěra 540 Eurex 60 53 
Hlava opěry 106 
Univerzální nástroj pro povolování 
1 
Textilní popruh Dokamatic 13,0m 
Jeřábové oko Framax 
Stohovací konux Framax 
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Čtyřpramenný jeřábový řetěz Doka 
3,2m   
Montážní tyč Framax 
Škrabka Xlife 100/150 mm 1,4mm 
Ukládací paleta Doka 1,2x0,8m 10 
Pokládací dřevěné hranoly 8,0x10,0cm 113 
Víceúčelový kontejner Doka 1,2x0,8m 10 
Kontejner se síťovými bočnicemi Doka 1,7x0,8m 7 
 
   PRŮVLAKY Počet ks Počet palet 
Příčný nosník Doka H20 top N 2,65m 133 
6 
Podélný nosník Doka H20 top N 3,9m 14 
Stropní podpěra Doka Eurex 20 Top 
400 70 3 
Spouštěcí hlavice H20 35 
1 
Přidržovací hlavice H20 DF 35 
Rychloupínač  RU Framax 42 1 
Rámový prvek Framax Xlife 0,9x3,3m 42 
13 
Rámový prvek Framax Xlife 0,6x3,3m 28 
Rámový prvek Framax Xlife 0,9X1,35m 2 
Rámový prvek Framax Xlife 0,55X3,3m 1 
Univerzální prvek Framax Xlife 
1,35x3,3m 2 
Univerzální prvek Framax Xlife 
0,9x0,9m 28 
Kotevní tyč 20,0m 77 
2 
Kotevní matka s podložkou 20,0 B 133 
Trubka z umělé hmoty 26mm 77 
Univerzální konus 26mm 133 
Ukládací paleta Doka 1,55x0,85m 
 
10 
Víceúčelový kontejner Doka 1,2x0,8m 4 
 
2. VODOROVNÉ KONSTRUKCE 
 
2.1. Hlavní materiál 
 
BETON objem [m3] hmotnost [kg] 
Celková hmotnost vč. 
ztrát 3% 
Strop tl. 140mm 5,8 13 340 13 740 
Strop tl. 180mmm 123,5 284 050 292 572 
Strop tl. 220mm 218,7 503 010 518 100 
Strop tl. 260mm 414,6 953 580 982 187 
Strop tl. 300mm 90, 6 208 380 214 631 
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VÝZTUŽ 
Spotřeba 
[kg/m3] 
Hmotnost 
[kg] 
Strop tl. 140mm 100 580 
Strop tl. 180mmm 100 12 350 
Strop tl. 220mm 100 21 870 
Strop tl. 260mm 100 41 460 
Strop tl. 300mm 100 90 600 
 
2.2. Vedlejší materiál 
 
BEDNĚNÍ Počet ks Počet palet 
Podélný nosník Doka H20 top N 3,9m 745 26 
Příčný nosník Doka H20 top N 2,65m 3015 112 
Stropní podpěra Doka Eurex 20 Top 400 2117 71 
Opěrná trojnožka 231 
6 
Sloupek ochranného zábradlí 85 
Spouštěcí hlavice H20 231 
2 
Přidržovací hlavice H20 DF 1886 
Panel ProFrame 21mm 250/50cm 1081 34 
Obedňovací patka  85 
1 
Svorka pro obednění čela stropní desky 
Doka 
85 
Ustavovací klín 170mm 85 
Zajišťovací klín 235mm 85 
Rámový prvek  Framax - Xlife 
0,6mx1,35m 
13 
Rámový prvek  Framax - Xlife 
0,6mx3,3m 
85 
Těsnící pásek 26 
Prkna zábradlí d=2,5m 24 
1 Prkna zábradlí d=2,7m 177 
Prkna zábradlí d=3,0m 51 
Víceúčelový kontejner Doka 1,2x0,8m 4 
Kontejner se síťovými bočnicemi Doka 1,7x0,8m 6 
Ukládací paleta Doka 1,55x0,85m 243 
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1.OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ 
 
Název stavby: Nová budova ZZS JmK v Brně-Bohunicích 
 
Místo stavby: k.ú. Bohunice, Brno 
 
Číslo parcely:  1709/2 -  trvale travní porost 
 
Stavební úřad: Brno 
 
Okres:  Brno 
 
Projektant:  Ateliér / 2002, s.r.o. 
  Zachova 6 
  602 00 Brno 
 
Základní údaje: Řešená plocha pozemku 6 691m2 
   Zastavěná plocha  1 997 m2 
  Počet nadzemních podlaţí 4 NP 
  Počet podzemních podlaţí 1 NP 
  Charakter stavby:   Zdravotnická záchranná sluţba    
Jihomoravského kraje 
 
Technologický předpis se zpracovává pro svislé stěnové monolitické ţelezobetonové 
konstrukce stavby Nové budovy ZZS JmK v Brně Bohunicích. Objekt má jedno podzemní 
podlaţí, které je z jedné strany zahloubeno na současnou úroveň pozemku a čtyři nadzemní 
podlaţí. První podlaţí vystupuje mimo hlavní půdorys objektu. Nosná konstrukce stavby je 
navrţena ze ţelezobetonového monolitického stěnového systému místy doplněné sloupy 
s modulovou osnovou ve směru kolmém na průčelí 6,65x3,3x6,65m, ve směru hlavních 
průčelí 7x7,2m, v 1NP 9x7,2m a jeden doplňkový modul 3,6m.Svislé konstrukce zbylé části 
objektu budou tvořeny ţelezobetonovými stěnami a sloupy obdélníkového a čtvercového 
průřezu. Stěny jsou navrţeny tl. 200m a tl. 300mm. Objekt je zaloţen na velkoprůměrných 
vrtaných pilotách a základové desce s patkami a pasy. Stropní konstrukce jsou navrţeny jako 
deskové ţelezobetonové monolitické. Stavba má plochou střechu. Vnější stěny jsou navrţeny 
z betonu C 30/37, XC1 a vnitřní z betonu C30/37, XF3 . Výztuţ ţelezobetonových stěn a 
sloupů je B500B. 
 
 
 
2.MATERIÁL 
 
Dodavatel:  Bednění:  Česká Doka bednící technika spol. s.r.o. Brno 
     Kšírova 265 
     619 00 Brno, Horní Heršpice 
 
   Ocel:  ARMOSPOL CZ s.r.o. 
Myslínova 1377 
     612 00 Brno, Myslínova 
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Beton C 30/37 TBG BETONMIX a.s. – provoz Bosonohy 
Jihlavská 51 
642 00 Brno, Bosonohy 
 
 
2.1 Hlavní materiál 
 
 
 
VÝZTUŽ Spotřeba [kg/m3] hmotnost [kg] 
Vnější nosné stěny 90 5 058 
Vnitřní nosné stěny 90 24 246 
Sloupy 150 1 215 
Anglické dvorky 90 1 350 
Průvlaky 150 5 940 
 
 
2.2. Doplňkový materiál 
Na betonování ţelezobetonové monolitické svislé konstrukce a průvlaků bude pouţito 
bednění Doka, Framax Xlife. 
 
 
BEDNĚNÍ Počet ks počet palet 
Rámový prvek Framax Xlife 2,7x3,3m 179 60 
Rámový prvek Framax Xlife 1,35x3,3m 33 5 
Rámový prvek Framax Xlife 0,9x3,3m 68 9 
Rámový prvek Framax Xlife 0,9x2,7m 26 4 
Rámový prvek Framax Xlife 0,6x3,3m 16 2 
Rámový prvek Framax Xlife 0,55x3,3m 7 1 
Rámový prvek Framax Xlife 0,3x3,3m 15 2 
Rámový prvek Framax Xlife 1,35x0,9m 12 2 
Rámový prvek Framax Xlife 0,3x0,9m 10 2 
Rámový prvek Framax Xlife 0,55x0,9m 5 1 
BETON objem [m3] hmotnost [kg] 
Celková hmotnost vč. 
ztrát 3% 
Vnější nosné stěny 56,2 129260 133 138 
Vnitřní nosné stěny 269,4 619620 638 209 
Anglické dvorky 15 34500 35 535 
Průvlaky 39,6 91080 93 812 
BETON rozměr [m] 
počet 
[ks] 
objem 
[m3] 
hmotnost 
[kg] 
Celková 
hmotnost vč. 
ztrát 3% 
Sloupy 0,4x0,6x4,01 4 3,8 8740 9 002 
Sloupy 0,4x0,4x2,68(4,01) 4 (4) 4,3 9890 10 187 
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Rámový prvek Framax Xlife 0,6x2,7m 6 1 
Univerzální prvek Framax Xlife 
3,3x3,3m 
11 2 
Univerzální prvek Framax Xlife 
2,7x3,3m 
2 1 
Univerzální prvek Framax Xlife 
0,6x3,3m 
4 1 
Univerzální prvek Framax Xlife 
0,9x3,3m 
44 6 
Univerzální prvek Framax Xlife 
2,7x1,35m 
4 1 
Univerzální prvek Framax Xlife 
0,9x1,35m 
32 4 
Univerzální prvek Framax Xlife 
0,3x1,35m 
1 1 
Univerzální prvek Framax Xlife 
0,9x0,9m 
22 3 
Univerzální prvek Framax Xlife 
1,35x3,3m 
3 1 
Univerzální prvek Framax Xlife 
0,9x3,15m 
32 4 
Rychloupínač  RU Framax 946 
4 Univerzální svorka 112 
Upínací kolejnice Framax 1,5m 112 
Kotevní tyč 20,0m 595 
6 
Kotevní matka s podložkou 20,0 B 1302 
Trubka z umělé hmoty 26mm 595 
Univerzální konus 26mm 1190 
Vnitřní roh Framax Xlife 3,3 m 34 4 
Vnitřní roh Framax Xlife 1,35 m 32 
2 
Vnitřní roh Framax Xlife 2,7 m 2 
Vyrovnávací hranol 4  -  
Betonářská plošina Framax U 
1,25/2,7m 
71 6 
Opěra bednění 340 11 1 
Vyrovnávací opěra Eurex 60 550 53 
3 
Prvek nástavce Eurex 60 53 
Botka směrové vzpěry Eurex 60 53 
Směrová vzpěra 540 Eurex 60 53 
Hlava opěry 106 
Univerzální nástroj pro povolování 
1 
Textilní popruh Dokamatic 13,0m 
Jeřábové oko Framax 
Stohovací konux Framax 
Čtyřpramenný jeřábový řetěz Doka 
3,2m   
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Montážní tyč Framax 
Škrabka Xlife 100/150 mm 1,4mm 
Ukládací paleta Doka 1,2x0,8m 10 
Pokládací dřevěné hranoly 8,0x10,0cm 113 
Víceúčelový kontejner Doka 1,2x0,8m 10 
Kontejner se síťovými bočnicemi Doka 1,7x0,8m 7 
 
2.3. Doprava 
 
2.3.1. Primární doprava 
Systémové bednění bude na stavbu dovezeno na bočnicovém návěsu FLIEGL, 
uloţeno bude na podkládacích hranolech 8,0mx10,0m a svázáno stahovací páskou, 
maximálně můţeme na sebe poskládat 8 prvků. Doplňkové bednění (rychloupínače, kotvy, 
kolejnice, atd.)  bude na návěs uloţeno v kontejnerech se síťovými bočnicemi, víceúčelových 
kontejnerech a na ukládacích paletách Doka 1,55x0,85m s max. nosností 1,1t. 
Ocelové pruty, zhotovené armokoše, KARI sítě budou od výrobce dovezeny na stavbu 
návěsem FLIEGL s bočnicemi. Návěs bude taţen tahačem EUROCARGO ML 150E 28WS.  
 Betonová směs na staveniště bude dovezena audomíchávačem STETTER AM 15 C 
z blízké betonárky.  
 
2.3.2. Sekundární doprava 
Na staveništi bude po celou dobu výstavby umístěn věţový jeřáb LIEBHERR  120 
K.1. V této etapě bude slouţit pro přepravu bednění a výztuţe na místo určení..   
V době betonáţe bude na stavbě mobilní autočerpadlo SHWING S 58 SX, které bude 
slouţit pro přepravu betonové směsi z autodomíchávače na místo betonáţe. 
 
2.4. Skladování 
Hotové armokoše, výztuţné pruty budou na staveništi uloţeny na ploše, která je 
z dřevěných palet. Kaţdý prut musí mít svůj identifikační štítek.  
Rámové a univerzální prvky bednění, betonářské plošiny budou uskladněny také na 
ploše z dřevěných palet a na ukládacích paletách Doka 1,55x0,85m. Doplňkový materiál bude 
uskladněn na stejné ploše v kontejnerech se síťovými bočnicemi a ve víceúčelových 
kontejnerech. Dřevěné desky, které budou slouţit jako dřevěné dobednění se uskladní stejným 
způsobem na ploše. Viz. Zařízení staveniště. 
 
3.PŘEVZETÍ PRACOVIŠTĚ 
 
 Pracoviště se předává po dokončení stropních konstrukcí v určitém podlaţí. 
Stavbyvedoucí předá pracoviště vedoucímu čety pro montáţ bednění. U předání je i technický 
dozor. Musí se zkontrolovat správnost provedení předešlé etapy, coţ je rovinnost povrchu, 
znečištění a dovolené odchylky. Dále poloha a délka trnů vyčnívající výztuţe ze sloupů. 
Pracoviště musí být v době předání uklizené, alespoň od hrubých nečistot. Kontrola a převzetí 
pracoviště se musí zaznamenat do stavebního deníku.  
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4.OBECNÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY 
 
Příjezdová cesta na staveniště bude zpevněná štěrkopískem. Věţový jeřáb bude 
zakotven do štěrkového loţe  pomocí betonových panelů. 
Pro pracovníky budou na staveništi postaveny buňky jak za hygienickými účely, tak za 
provozními. Budou to WC, umývárny, šatny, kanceláře, sklady na nářadí. 
Na nově trvale zřízenou přípojku vody bude napojena dočasná přípojka pro zařízení 
staveniště. Na ní bude nainstalován dočasný vodoměr.  Voda bude v této technologické etapě 
zapotřebí pro čištění bednění a ošetřování čerstvé betonové směsi a hygienické účely. Kvůli 
čištění bednění a následnému vzniku znečištěné vody bude zřízena sedimentační jímka.  
Elektrická přípojka zařízení staveniště bude napojena na nově trvale zřízenou přípojku  
budoucího Energocentra. Bude opatřena provizorní trafostanicí. Veškerá instalace bude řešena 
se správcem sítí. Z řízené trafostanice budou vedeny přípojky pro buňky a stroje a budou 
opatřeny přidruţenými rozvaděči.Energocentrum bude budované aţ po realizace hrubé 
stavby. Viz. ZS. 
 Bednění svislých konstrukcí se můţe stavět po 7-denní přestávce únosnosti 
ţelezobetonových stropních konstrukcí, kdy se v této době částečně odbední. Betonovat se 
můţe za dobrých povětrnostních podmínek, teplota vzduchu nesmí překročit +5°C a +30°C. 
Nesmí pršet ani foukat a nesmí být překročena teplota niţší neţ 0°C. Maximální povolená 
rychlost větru je 11m/s. Zhutněný beton nesmí být vystaven nárazům ani otřesům. 
 Všichni pracovníci musí být seznámení s BOZP a musí pouţívat ochranné pracovní 
pomůcky. Pracovníci musí mít dostatečnou kvalifikaci v oboru a před zahájením musí být  
seznámeni s prací, kterou budou provádět. 
 
5.PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 
 
Dělníci pro bednění         20 
-vyučení tesaři v oboru,  kteří provádějí montáţ a demontáţ bednění 
-stavební dělník 
 
Dělníci pro armování         13 
-proškolení ţelezáři, kteří vyrábějí armokoše pro ztuţení stěn 
 
Dělníci pro betonáţ        24 
-zaučení pracovníci, tj. betonáři, stavební dělníci, kteří betonují, zhutňují beton 
 
Obsluha jeřábu        1  
-proškolení pracovníci, tj. jeřábník s jeřábnickým průkazem a vazač, kteří zodpovídají za 
přepravu materiálu na místo určení, jeřábník obsluhuje jeřáb, vazač se stará o správnou 
manipulaci materiálu 
 
Obsluha autodomíchávače        1  
-proškolený pracovník, který zodpovídá za dopravu betonové směsi na stavbu 
 
Obsluha autočerpadla        1 
-proškolený pracovník, který dopravuje betonovou směs z autodomíchávače na místo určení 
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6. STROJE A POMŮCKY 
 
6.1. Stroje 
 Věţový jeřáb Liebherr 120 K.1 
Autodomíchávač DETTER AM 15C 
Mobilní autočerpadlo SHWING S 58 SX 
Tahač EUROCARGO ML 150E 28WS 
Bočnicový návěs FLIEGL  
Vibrátor betonu mechanický PERLES CMP 
 
 
6.2. Pracovní pomůcky 
Vysokotlaký čistič, úhlová bruska s řezným diamantovým kotoučem NAREX EBU 
15-S, ohýbačka a střihačka ocelových prutů, vodováha, skládací metr, plovoucí vibrační lišta 
BARIKELL, pásmo, kleště, pila 
Ochranné pomůcky-přilba, pevná uzavřená obuv s pevnou špičkou, reflexní vesta 
 
Viz. Návrh strojní sestavy 
 
7. PRACOVNÍ POSTUPY 
 
7.1. Bednění monolitických stěn 
 Pouţijeme bednění Doka Dokaflex 1-2-4. 
 Před začátkem naneseme na bednící desku a čelní strany tenkou celistvou vrstvu 
odbedňovacího přípravku, čímţ bednění ošetříme. Musíme zabránit jeho stékání po bednící 
desce. Ošetření bednění provádíme na zpevněné odvodněné ploše opatřené sedimentační 
jímkou a to vysokotlakým čističem.  Provedeme kontrolu případného znečištění, deformace či 
zkorodování. Bednění, které si předmontujeme na zemi, dopravíme na místo určení pomocí 
jeřábu. K přepravě pouţijeme čtyřpramenný jeřábový řetěz Doka se zajišťovacím hákem. 
Pomocí rychloupínačů RU Framax, které vyrovnávají spojení a jsou pevná v tahu, 
smontujeme rámové prvky dle PD. Při výšce 1,35m pouţijeme min. 2 rychloupínače. Rámové 
prvky, vyztuţené pomocí 1,5m dlouhé upínací kolejnice ukotvíme pomocí kotevního systému 
20,0 Doka. Kaţdá sestava spojených rámových prvků musí být pro stabilitu podepřena min. 
dvěma opěrami bednění. Za pomoci univerzálního prvku, které díky průběţnému rastru po 
5cm umoţňuje vytvoření rohu aţ do tloušťky stěn 75cm, vytvoříme vnější pravoúhlé rohy. 
K vytvoření vnitřního rohu pouţijeme robustní vnitřní roh Framax Xlife. 
 
 
 
A…univerzální prvek Framax Xlife 
B…vnitřní roh Framax Xlife 
C…univerzální svorka Framax +       
kotevní matka s podloţkou 15,0 
 
 
 
 
 
 
Obr. č. 34 
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Napojení na vnitřní konstrukce provedeme vnitřními rohy, kde vynecháme při sestavování 
prostor pro napojení vnitřní konstrukce.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr.č.35     Obr.č.36 
 
 
Jeřábem zajistíme přepravu na místo určení. Jeřábové oko zavěsíme na čtyřpramenný 
jeřábový řetěz. Aby se zabránilo příčnému posunutí, jeřábové oko vţdy nasazujeme přes 
výztuţný plech a na spoj prvků. S výjimkou prvků umístěných na leţato, kdy nasadíme 
jeřábové oko přes příčný profil. 
 
 
 
 
 
 
                                  
  A…pouţití u stojatých prvků 
          B…pouţití u leţatých prvků  
 
 
 
 
 
 
 
Obr. č. 37 
 
 
Jeřábové oko, které zvedneme aţ k dorazu, ovládáme třmenem drţadla (pojistnou 
páčkou), při čemţ sestavu spojených prvků zavěšujeme symetricky pod úhlem sklonu 30°. 
Oko zasuneme aţ k zadnímu dorazu na rámovém profilu a uzavřeme třmen drţadla. 
Hmotností břemene dochází k zajištění při jeho manipulaci jeřábem. Provedeme i vizuální 
kontrolu správnosti nasazení. 
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Obr. č. 38 
 
 
Pro snadné a bezpečné betonování namontujeme ještě na zemi na rámové prvky 
betonářské plošiny. Předmontovaná plošina má rozměry 1,25/1,0/2,7m a na stavbu je 
dováţena sloţená. Při montáţi zábradlí vyklopíme a zafixujeme, poté umístíme do správné 
polohy oba boční dorazy. Poté sklopnou fošnou uzavřeme podlahu. Pro přemístění plošiny 
k bednění pouţijeme čtyřpramenný řetěz Doka 3,2. Po zavěšení plošiny na horní straně 
bednění se zajišťující háky zablokují automaticky, nicméně je musíme vizuálně zkontrolovat. 
Poté můţeme sejmout čtyřbodový řetěz. Rámové prvky stáhneme spolu s nejspodnější 
rámovým prvkem dohromady stahovacími páskami a přepravujeme je podkládacích  
hranolech. Mezi jednotlivé prvky vloţíme stohovací konus Framax, který chrání prvky proti 
vyklouznutí a celý stoh stáhneme stohovacími páskami. Do jednoho stohu skládáme vţdy 
prvky stejné šířky, a to maximálně 8 prvků, který odpovídá výšce i s dřevěným podkladem 
cca 110cm. Pouze v nejvyšších polohách je moţnost stohovat i prvky poloviční šířky. U 
prvků, jejichţ hrany nejsou lícované není přeprava moţná. Maximální nosnost je 2000kg/4 
kruhové smyčky. 
 
7.2 Bednění monolitických sloupů 
 Polovinu bednění předmontujeme na leţato, zajistíme opěrami bednění a aţ poté 
přemístíme jeřábem a uvolníme od jeřábu. Druhou  polovinu bednění spojíme s první 
polovinou bednění a poté usadíme a uvolníme od jeřábu. Vţdy musíme zajistit volně stojící 
poloviny bednění opěrami bednění proti převrácení.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. č. 39 
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7.3. Armování sloupů a stěn 
Před začátkem armování musíme zkontrolovat výztuţ, zda není poškozena nebo 
znečištěna, případně zkorodována. Výztuţ sloupu svaříme pomocí prutů a třmínku na trny 
čnící ze stropní konstrukce. Podélná výztuţ je umístěna po obvodu sloupu a vzájemně 
spojena. Výztuţ ukládáme do bednění a jednotlivé pruty výztuţe se k sobě svařují nebo 
svazují pomocí vázacího drátu. Krycí vrstva min. 25mm bude zajištěna pomocí distančních 
podloţek. 
Výztuţ nosných stěn váţeme a přemisťujeme jeřábem po postavení bednění z jedné 
(vnější) strany stěny. Po umístění výztuţe dokončíme bednění z druhé strany stěny. Nosné 
pruty výztuţe navazují zpravidla na kotevní pruty vyčnívající ze stropní konstrukce, kde 
pomocí ohýbacích a střihacích přístrojů vytvoříme potřebný armokoš. Krytí výztuţe také 
zajistíme distančními podloţkami. V místě otvoru (oken) výztuţ vyváţeme kolem otvoru. 
  
7.4. Betonování stěn a sloupů 
Betonovat budeme  za pomocí hadice autočerpadla po vrstvách a to zhruba 50cm a 
max. výška zhozu bude 1,5m. Vibrovat budeme po vrstvách s tím, ţe postupně budeme 
převibrovávat povrch předchozí vrstvy.  Při nedodrţení by mohlo dojít k poškození 
homogenity betonu. Maximální tlak čerstvého betonu na bednění je 60kN/m2.Při betonování 
nesmíme změnit polohu výztuţe. Po dokončení betonáţe nesmíme beton vystavovat 
následujících 7 dní otřesům. 
 
7.5. Ošetřování 
Beton ošetřujeme kropením nebo mlţením vodou podle povětrnostních podmínek 
vysokotlakým přístrojem. S kropením začínáme, pokud má beton takovou pevnost, ţe 
nedochází při styku s vodou k vyplavování cementu na povrch, tj. za 24hod od zhutnění po 
dobu 7 dní.  Za větrných podmínek chráníme beton před ztrátou vody speciálním nástřikem 
nepropouštějícím vodu. V době mrazu, teploty niţší neţ 0°C, chráníme konstrukci před 
promrznutím např. přidáním přísad urychlující tuhnutí a tvrdnutí betonové směsi nebo 
zahříváním betonu. Před deštěm zakryjeme konstrukci fólii, tak aby dešťová voda 
neodplavovala cement z betonu. Proti vysychání chráníme beton překrýváním plachtami, 
izolačními povlaky. Tvrdnutí betonu můţeme urychlit ohřevem čerstvého betonu, buď při 
výrobě nebo po jeho zhutnění. Musíme dávat pozor na objemové změny betonu, tudíţ 
pozvolný nárust teploty během 4hod je do max. 40°C.Vše závisí na povětrnostních 
podmínkách dle normy ČSN EN 206-1. 
 
7.6. Odbednění stěn 
Demontáţ bednění provádíme po 7 dnech. V prvé řadě odstraníme nebo zajistíme 
volné díly od bednění a plošin. Začneme tak, ţe u proti bednění uvolníme spojovací díly 
k sousednímu prvku. Kotvy, na které dosáhneme z plošiny odstraníme z obou horních rovin. 
Musíme ovšem ponechat dostatek kotev, aby nedošlo k převrácení. Sestavu spojených prvků 
(včetně plošin) uchytíme na jeřáb a přemístíme na místo určené k demontáţi bednění, kde 
odstraníme kotvy z obou spodních kotevních rovin. Musíme dávat pozor, abychom při 
odbedňování neodtrhávali bednění jeřábem-bednění drţí na betonu. Poté sestavu spojených 
prvků zvedneme a přemístíme k dalšímu pouţití nebo uloţíme na leţato na skládku.  
 
7.7. Odbednění sloupů 
 Nejprve uchytíme polovinu bednění bez opěr bednění na jeřáb, uvolníme spojení 
s druhou polovinou bednění a nadzvednutím jej přemístíme na skládku, ze které byly vzaty. 
Polovinu bednění s opěrami bednění uchytíme na jeřáb, uvolníme ukotvení podpěr bednění a 
polovinu bednění také přemístíme. 
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8. JAKOST A KONTROLA 
 
8.1. Vstupní 
Kontrola pracoviště  
Kontrola počasí 
Kontrola správnosti předešlé technologické etapy 
Kontrola dodávky bednění 
Kontrola dodávky výztuţe 
Kontrola skladování materiálu   
      
8.2. Mezioperační 
Kontrola ŢB monolitických stěn a sloupů 
Kontrola bednění – postup 
Kontrola bednění - po betonování 
Kontrola výztuţe 
Kontrola výztuţe po betonování 
Kontrola čerstvého betonu před betonováním 
Kontrola čerstvého betonu během betonování 
Kontrola čerstvého betonu po betonování 
Kontrola betonáţe 
Kontrola hutnění 
Kontrola ošetřování betonu 
Kontrola odbednění 
        
8.3. Výstupní 
Kontrola pevnosti betonu 
Kontrola geometrie svislých konstrukcí 
Kontrola vyčnívajících prutů ze sloupu 
 
9. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 
 
Všichni pracovníci budou proškoleni o BOZP, budou povinni nosit ochranné pracovní 
pomůcky jako jsou pracovní obuv, ochranná přilba, reflexní vesta. Bez těchto pravidel nesmí 
pracovník vstoupit na staveniště.  
BOZP se bude řídit podle vyhláškami a zákonem: 
 
 Nařízení vlády 591/2006 Sb., o bliţších poţadavcích  na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích 
 
 Nařízení vlády 101/2005 Sb., o podrobnějších poţadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí 
 
 Nařízení vlády 362/2005 Sb., o bliţších poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
 
 Nařízení vlády 378/2001 Sb., kterým se stanoví bliţší poţadavky na bezpečný provoz 
a pouţívání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
 
 Nařízení vlády 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci 
62 
 
 
 Zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují další poţadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování sluţeb mimo pracovněprávní vztahy ( zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 
 
Pozn:. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je podrobněji řešena v kapitole A9. 
 
10. EKOLOGIE 
 
Při provádění prací, konkrétně stěnových konstrukcí, budou vznikat odpady, které 
budou uloţeny do určitých kontejnerů na staveništi a postupně budou vyváţeny. Během práce 
nebude vznikat přílišné mnoţství prachu nebo jiných znečištění. Viz. Tabulka vznikajících 
odpadů v kapitole A5. ZOV. 
 
Zákon 185/2001 Sb., o odpadech 
Část druhá Zařazování odpadů a hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 
Hlava I Zařazování odpadů 
§5 Zařazování odpadu podle Katalogu odpadů 
§6 Zařazování odpadu podle kategorií 
 
Část třetí Povinnosti při nakládání s odpady 
Hlava II Povinnosti pro jednotlivé fáze nakládání s odpady 
Díl 1 Původci odpadů 
§16 Povinnosti původců odpadů 
§21 Zvláštní ustanovení pro skladování odpadů 
Díl 5 Přeprava odpadů 
§24 Povinnosti při přepravě odpadů 
 
Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 
Část první-Žádost o souhlas k provozování zařízení k využívání, odstraňování sběru nebo 
výkupu odpadů a žádost o souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady 
 §1 Náleţitosti ţádosti o souhlas k provozování zařízení k vyuţívání, odstraňování, sběru nebo 
výkupu odpadů 
 
Část druhá-Technické požadavky na zařízení a seznam odpadů, při jejichž odběru nebo 
výkupu je provozovatel zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů povinen vést evidenci osob, od 
kterých odpady odebral nebo vykoupil 
§4 Obecné poţadavky na zařízení k vyuţívání a odstraňování, sběru a výkupu odpadů 
§5 Shromaţďování odpadů 
Část šestá Způsob vedení evidence odpadů a ohlašování odpadů 
§21 Způsob vedení průběţné evidence odpadů 
 
Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 
Část druhá- Obecná ochrana přírody a krajiny 
§4 Základní povinnosti při obecné ochraně přírody 
§8 Povolení ke kácení dřevin 
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Hlava druhá 
§67 Povinnosti investorů 
 
 
Zákon č. 17/1992 Sb., o ţivotním prostředí 
§11,12,13  Zásady ochrany ţivotního prostředí 
§17,18,19 Povinnosti při ochraně ţivotního prostředí 
§ 27 Odpovědnost za porušení povinností při ochraně ţivotního prostředí 
§ 28  Sankce za poškozování ţivotního prostředí 
 
Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší 
§3 Povinnosti právnických a fyzických osob 
  
Hlava II Ochrana ovzduší 
§4 Kategorie a zařazování zdrojů znečišťování ovzduší 
§6 Přípustná úroveň znečištění ovzduší 
§13 Evidence zdrojů znečišťování a vyhodnocování kvality ovzduší 
 
 
11. SEZNAM POUŢITÝCH ZDROJŮ 
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1.OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ 
 
Název stavby: Nová budova ZZS JmK v Brně-Bohunicích 
 
Místo stavby: k.ú. Bohunice, Brno 
 
Číslo parcely:  1709/2 -  trvale travní porost 
 
Stavební úřad: Brno 
 
Okres:   Brno 
 
Projektant:  Ateliér / 2002, s.r.o. 
  Zachova 6 
  602 00 Brno 
 
Základní údaje: Řešená plocha pozemku 6 691m2 
  Zastavěná plocha  1 997 m2 
 Počet nadzemních podlaţí 4 NP 
 Počet podzemních podlaţí 1 NP 
 Charakter stavby:   Zdravotnická záchranná sluţba Jihomoravského kraje 
 
 
Technologický předpis se zpracovává pro stropní monolitické ţelezobetonové konstrukce stavby Nové 
budovy ZZS JmK v Brně Bohunicích. Objekt má jedno podzemní podlaţí, které je z jedné strany 
zahloubeno na současnou úroveň pozemku a čtyři nadzemní podlaţí. První podlaţí vystupuje mimo 
hlavní půdorys objektu. Objekt je zaloţen na velkoprůměrných vrtaných pilotách a základové desce 
s patkami a pasy. Nosná konstrukce je navrţena ze ţelezobetonového monolitického stěnového 
systému, který je místy doplněn sloupy a stropní konstrukce jsou navrţeny jako deskové 
ţelezobetonové monolitické. Stavba má plochou střechu.  
 
2.MATERIÁL 
 
Dodavatel:  Bednění:  Česká Doka bednící technika spol. s.r.o. Brno 
     Kšírova 265 
     619 00 Brno, Horní Heršpice 
 
   Ocel:  ARMOSPOL CZ s.r.o. 
Myslínova 1377 
     612 00 Brno, Myslínova 
 
   Beton:  TBG BETONMIX a.s. – provoz Bosonohy 
Jihlavská 51 
     642 00 Brno, Bosonohy 
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2.1. Hlavní materiál 
 
BETON objem [m3] hmotnost [kg] 
Celková hmotnost 
vč. ztrát 3% 
Strop tl. 140mm 5,8 13 340 13 740 
Strop tl. 180mmm 123,5 284 050 292 572 
Strop tl. 220mm 218,7 503 010 518 100 
Strop tl. 260mm 414,6 953 580 982 187 
Strop tl. 300mm 90, 6 208 380 214 631 
 
 
VÝZTUŽ Spotřeba [kg/m3] Hmotnost [kg] 
Strop tl. 140mm 100 580 
Strop tl. 180mmm 100 12 350 
Strop tl. 220mm 100 21 870 
Strop tl. 260mm 100 41 460 
Strop tl. 300mm 100 90 600 
 
2.2. Doplňkový materiál 
 
Na betonování ţelezobetonové monolitické stropní konstrukce a průvlaků bude pouţito 
bednění Doka, Dokaflex 1-2-4.  
 
BEDNĚNÍ Počet ks Počet palet 
Podélný nosník Doka H20 top N 3,9m 745 26 
Příčný nosník Doka H20 top N 2,65m 3015 112 
Stropní podpěra Doka Eurex 20 Top 400 2117 71 
Opěrná trojnožka 231 
6 
Sloupek ochranného zábradlí 85 
Spouštěcí hlavice H20 231 
2 
Přidržovací hlavice H20 DF 1886 
Panel ProFrame 21mm 250/50cm 1081 34 
Obedňovací patka  85 
1 
Svorka pro obednění čela stropní desky 
Doka 
85 
Ustavovací klín 170mm 85 
Zajišťovací klín 235mm 85 
Rámový prvek  Framax - Xlife 
0,6mx1,35m 
13 
Rámový prvek  Framax - Xlife 
0,6mx3,3m 
85 
Těsnící pásek 26 
Prkna zábradlí d=2,5m 24 
1 Prkna zábradlí d=2,7m 177 
Prkna zábradlí d=3,0m 51 
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Víceúčelový kontejner Doka 1,2x0,8m 4 
Kontejner se síťovými bočnicemi Doka 1,7x0,8m 6 
Ukládací paleta Doka 1,55x0,85m 243 
 
2.3. Doprava 
 
2.3.1. Primární doprava 
Betonová směs bude na staveniště dovezena autodomíchávačem STETTER AM 15C 
z blízké betonárny v Bosonohách, která je vzdálena od stavby cca 3,2km. Dojezdová doba je 
zhruba 5 minut. Výrobní kapacita betonárny je 60m3/hod. 
Ocelové pruty, zhotovené armokoše, KARI sítě budou od výrobce dovezeny na stavbu 
návěsem s bočnicemi FLIEGL, který bude taţen tahačem EUROCARGO ML 150E 28WS.  
Bednění bude na stavbu dovezeno návěsem s bočnicemi FLIEGL a tahačem 
EUROCARGO ML 150E 28WS. Bednění bude na návěs uloţeno v kontejnerech se síťovými 
bočnicemi, víceúčelových kontejnerech a na ukládacích paletách Doka 1,55x0,85m. 
 
2.3.2. Sekundární doprava 
Po celou dobu výstavby bude na staveništi věţový jeřáb, který bude slouţit pro 
přepravu bednění a výztuţe na místo určení.  
V době betonáţe bude na stavbě mobilní autočerpadlo SHWING S 58 SX, které bude 
slouţit pro přepravu betonové směsi z autodomíchávače na místo betonáţe. 
 
2.4. Skladování 
Výztuţné pruty, KARI sítě budou na staveništi uloţeny na ploše opatřené dřevěnými 
paletami. Kaţdý prut musí mít svůj identifikační štítek.  
Rámové prvky (panely) bednění, stropní podpěry, nosníky Doka budou uskladněny na 
ploše z z dřevěných palet a na ukládacích paletách Doka 1,55x0,85m. Doplňkový materiál 
bude uskladněn také ploše opatřené dřevěnými paletami v kontejnerech se síťovými 
bočnicemi a ve víceúčelových kontejnerech. Viz. Zařízení staveniště. 
 
3.PŘEVZETÍ PRACOVIŠTĚ 
 
 Pracoviště se předává po dokončení svislých konstrukcí v prvním podlaţí. 
Stavbyvedoucí předá pracoviště vedoucímu čety pro montáţ bednění. U předání je i technický 
dozor. Musí se zkontrolovat svislost konstrukce a jejich výška, přesah vyčnívajících výztuţí 
monolitických sloupů. Kontrola a převzetí pracoviště se musí zaznamenat do stavebního 
deníku.  
 
4.PRACOVNÍ PODMÍNKY 
 
Příjezdová cesta na staveniště bude zpevněná štěrkopískem. Věţový jeřáb bude 
postaven na štěrkovém loţi  pomocí betonových panelů. 
Na nově trvale zřízenou přípojku vody bude napojena dočasná přípojka pro zařízení 
staveniště. Na ní bude nainstalován dočasný vodoměr.  Voda bude v této technologické etapě 
zapotřebí pro čištění bednění a ošetřování čerstvé betonové směsi a hygienické účely. Kvůli 
čištění bednění a následnému vzniku znečištěné vody bude zřízena sedimentační jímka.  
Elektrická přípojka zařízení staveniště bude napojena na nově trvale zřízenou přípojku  
budoucího Energocentra. Bude opatřena provizorní trafostanicí. Veškerá instalace bude řešena 
se správcem sítí. Z řízené trafostanice budou vedeny přípojky pro buňky a stroje a budou 
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opatřeny přidruţenými rozvaděči.Energocentrum bude budované aţ po realizace hrubé 
stavby. Viz. ZS. 
 Pro pracovníky budou na staveništi postaveny buňky jak za hygienickými účely, tak za 
provozními. Budou to WC, umývárny, šatny, kanceláře, zázemí pro pracovníky, sklady na 
nářadí.  
 Bednění se můţe stavět po 7- denní přestávce únosnosti ţelezobetonových 
monolitických stropních konstrukcí, kdy se můţe část bednění odbednit. Betonovat se můţe 
za dobrých povětrnostních podmínek, teplota vzduchu nesmí překročit +5°C a +30°C. Nesmí 
překročit teplotu niţší neţ 0°C. Pokud teplota bude niţší, musí se udělat opatření jako je 
přidání přísad urychlujících tuhnutí a tvrdnutí betonové směsi. Nesmí pršet ani foukat. 
Maximální povolená rychlost větru je 11 m/s. Zhutněný beton nesmí být vystaven nárazům, 
otřesům. 
 Všichni pracovníci musí být seznámení s BOZP a musí pouţívat ochranné pracovní 
pomůcky. Pracovníci musí mít dostatečnou kvalifikaci v oboru a před zahájením musí být  
seznámeni s prací, kterou budou provádět. 
 
5.PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 
 
Dělníci pro bednění         24  
-vyučení tesaři v oboru,  kteří provádějí montáţ a demontáţ bednění 
-stavební dělník 
 
Dělníci pro armování         24  
-proškolení ţelezáři, kteří vyrábějí armokoše pro ztuţení desek 
 
Dělníci pro betonáţ        12  
-zaučení pracovníci, tj. betonáři, stavební dělníci, kteří betonují, zhutňují beton 
 
Obsluha jeřábu         1  
-proškolení pracovníci, tj. jeřábník s jeřábnickým průkazem a vazač, kteří zodpovídají za 
přepravu materiálu na místo určení, jeřábník obsluhuje jeřáb, vazač se stará o správnou 
manipulaci materiálu 
 
Obsluha autodomíchávače        1  
-proškolený pracovník, který zodpovídá za dopravu betonové směsi na stavbu 
 
Obsluha autočerpadla        1 
-proškolený pracovník, který dopravuje betonovou směs z autodomíchávače na místo určení 
 
 
6. STROJE A POMŮCKY 
 
6.1. Stroje 
Věţový jeřáb Liebherr 120 K.1 
Autodomíchávač DETTER AM 15C 
Mobilní autočerpadlo SHWING S 58 SX 
Tahač EUROCARGO ML 150E 28WS 
Bočnicový návěs FLIEGL  
Vibrátor betonu mechanický PERLES CMP 
Jednorotorová hladička Barikell Typ 4-120H 
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6.2. Pomůcky 
Úhlová bruska s řezným diamantovým kotoučem NAREX EBU 15-S, vysokotlaký 
čistič, vodováha, pásmo, skládací metr, plovoucí vibrační lišta BARIKELL, vázací drát a 
kleště,  ohýbačka a střihačka ocelových prutů, kleště, hrábě, pila 
Ochranné pomůcky-přilba, pevná uzavřená obuv s pevnou špičkou, reflexní vesta 
 
Viz. Návrh strojní sestavy 
 
7. PRACOVNÍ POSTUPY 
 
7.1. Bednění 
Na bednění stropních konstrukcí pouţijeme bednění Doka Dokaflex 1-2-4. 
Před zahájením montáţe bednění ošetříme bednícím přípravkem a zkontrolujeme, zda 
není poškozené, zkorodované či jinak deformované. Ošetření provádíme na zpevněné, 
odvodněné ploše opatřené sedimentační jímkou vysokotlakým čističem spolu s čistícími 
přípravky k tomu určenými. 
Zpočátku postavíme podpěry, kde pomocí nastavovacího třmene provedeme hrubou 
výšku stropní podpěry. Při zasazení spouštěcí hlavice H20 do stropní podpěry musíme dbát na 
spouštěcí výšku, přičemţ volný prostor mezi vyráţecím klínem a deskou hlavice je 6cm.  
Postavíme stropní podpěry do opěrné trojnoţky, kterou upevníme upínací páskou. 
 Pomocí montáţních vidlic uloţíme do spouštěcích hlavic podélné nosníky, které 
zniveluju podle výšky stropu. Příčné nosníky také uloţíme s přesahem pomocí montáţních 
vidlic.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. č. 40       Obr.č. 41 
 
Podélné nosníky v maximální vzdálenosti 2m mezi sebou, příčné nosníky maximálně 
0,5m. Pro mezipodpěry pouţijeme přidrţovací hlavici H20 DF, kterou nasadíme na vnitřní 
trubku stropní podpěry. Tu zajistíme integrovaným třmenem. Ještě neţ uloţíme panely 
Dokadur, namontujeme na okraj stropu zábradlí proti pádu.  
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Obr.č.42 
Po uloţení panelu Dokadur kolmo k příčným nosníkům tyto panely postříkáme 
odbedňovacím prostředkem . V případě nutnosti zajistíme bednící desky pomocí hřebíků.  
 
7.2. Armování 
Před začátkem armování musíme zkontrolovat výztuţ, zda není poškozena nebo 
znečištěna, případně zkorodována.  
 Krytí výztuţe zajistíme u spodní výztuţe distančními podloţkami, u horní výztuţe 
montáţními stoličkami. Poloha destiček v bednění se vyznačí podle PD viditelně, např. 
křídou. Kaţdý prut bude mít svou podloţku.  
 Nejprve umístíme na distanční podloţky spodní výztuţ v jednom směru, na ni 
poloţíme výztuţ v druhém směru. Přidrátováním se zajistí jejich poloha. Poté se rozmístí 
montáţní stoličky kvůli horní výztuţi, která se rozmístí stejně jako spodní výztuţ v obou 
směrech.  
  
7.3. Betonování 
 Betonáţ budeme provádět hadicí autočerpadla z autodomíchávače, který bude 
přistaven na příjezdové štěrkové cestě. Pro správné rozmístění betonu pouţijeme hrábě. Na 
betonáţ stropů pouţijeme beton C 30/37. Musíme dbát na výšku shozu betonu, která nesmí 
přesáhnout 1,5m. Při nedodrţení by mohlo dojít k poškození homogenity betonu. Maximální 
tlak čerstvého betonu na bednění je 60kN/m2. Při betonování nesmíme změnit polohu 
výztuţe. Po dokončení betonáţe nesmíme beton vystavovat následujících 7 dní otřesům. 
Stropní konstrukce tl. 300mm budeme hutnit ponorným vibrátorem Perles CMP vpichy ve 
vzdálenosti max. 1,0m. Tloušťky stropu menší jak 300mm budeme hutnit pomocí vibrační 
lišty nebo latě. Po dosaţení určité tloušťky stropu se beton uhladí plovoucí vibrační lištou 
Barikell a po ztuhnutí betonu se provede finální úprava jednorotorovou hladičkou Barikell 
Typ 4-120H. 
  
7.4. Ošetřování 
Beton ošetřujeme podle povětrnostních podmínek. Můţe dojít k vysoušení povrchu 
betonu, vyplavování cementu z povrchu betonu nebo promrznutí konstrukce. 
V teplých dnech kropíme vodou, která by měla mít stejnou teplotu jako povrch betonu 
nebo nejlépe mlţíme vodou. S kropením začínáme, jestliţe má beton takovou pevnost, ţe 
nedochází k vyplavování cementu na povrch při styku s vodou, tj. za 24hod od zhutnění po 
dobu 7 dní. Za větrných podmínek chráníme beton před ztrátou vody speciálním nástřikem 
nepropouštějícím vodu. V době mrazu, teploty niţší neţ 0°C, chráníme konstrukci před 
promrznutím a to tak, ţe beton buď zahříváme a nebo přidáváme přísady urychlující tuhnutí a 
tvrdnutí betonové směsi. Před deštěm zakryjeme konstrukci fólii, tak aby dešťová voda 
neodplavovala cement z betonu. Proti vysychání chráníme beton překrýváním plachtami, 
izolačními povlaky. Tvrdnutí betonu můţeme urychlit ohřevem čerstvého betonu, buď při 
výrobě nebo po jeho zhutnění. Musíme dávat pozor na objemové změny betonu, tudíţ 
pozvolný nárust teploty během 4hod je do max. 40°C. 
 
7.5. Odbednění 
Část odbednění provádíme po 7- denní přestávce. Část mezipodpěr, které odstraníme, 
odloţíme do ukládací palety. Bednění stropu spustíme úderem kladiva na klín spouštěcí 
hlavice. Uvolněné díly odstraníme tak, ţe sklopíme příčné nosníky, vytáhneme je a odloţíme 
do ukládací palety, kdeţto nosníky pod stykem desek stále zůstanou na místě. Do ukládací 
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palety uloţíme i panely Dokadur, které taktéţ demontujeme. Následně odstraníme část 
zbylých příčných a podélných nosníků a demontujeme část stropních podpěr.  
Uchopíme rukou vnitřní trubku a otevřením nastavovacího třmene ji uvolníme. Při 
zasunování vedeme trubku rukou. Zbytek bednění demontujeme aţ po uběhnutí 28 denní 
pauzy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr.č. 43   Obr.č.44    Obr.č. 45 
 
 
8. JAKOST A KONTROLA 
 
8.1. Vstupní 
Kontrola pracoviště 
Kontrola počasí 
Kontrola správnosti předešlé technologické etapy  
Kontrola dodávky bednění 
Kontrola dodávky výztuţe 
Kontrola skladování materiálu   
 
8.2. Mezioperační 
Kontrola bednění – postup 
Kontrola bednění – po betonování 
Kontrola výztuţe 
Kontrola výztuţe – po betonování 
Kontrola čerstvého betonu před betonováním 
Kontrola čerstvého betonu během betonování 
Kontrola čerstvého betonu po betonování 
Kontrola betonáţe 
Kontrola hutnění 
Kontrola ošetřování betonu 
Kontrola odbednění 
 
8.3. Výstupní 
Kontrola pevnosti betonu 
Kontrola geometrie vodorovných konstrukcí 
 
 
9. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 
 
Všichni pracovníci budou proškoleni o BOZP, budou povinni nosit ochranné pracovní 
pomůcky jako jsou pracovní obuv, ochranná přilba. Bez těchto pravidel nesmí pracovník 
stoupit na staveniště.  
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BOZP se bude řídit podle vyhláškami a zákonem: 
 
 Nařízení vlády 591/2006 Sb., o bliţších poţadavcích  na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích 
 
 Nařízení vlády 101/2005 Sb., o podrobnějších poţadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí 
 
 Nařízení vlády 362/2005 Sb., o bliţších poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
 
 Nařízení vlády 378/2001 Sb., kterým se stanoví bliţší poţadavky na bezpečný provoz 
a pouţívání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
 
 Nařízení vlády 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci 
 
 Zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují další poţadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování sluţeb mimo pracovněprávní vztahy ( zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 
 
Pozn:. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je podrobněji řešena v kapitole A9. 
 
10. EKOLOGIE 
 
Při provádění prací, konkrétně stropních konstrukcí, budou vznikat odpady, které 
budou uloţeny do určitých kontejnerů na staveništi a postupně budou vyváţeny. Během práce 
nebude vznikat přílišné mnoţství prachu nebo jiných znečištění. Viz. Tabulka vznikajících 
odpadů v kapitole A5. ZOV. 
 
Zákon 185/2001 Sb., o odpadech 
Část druhá Zařazování odpadů a hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 
Hlava I Zařazování odpadů 
§5 Zařazování odpadu podle Katalogu odpadů 
§6 Zařazování odpadu podle kategorií 
 
Část třetí Povinnosti při nakládání s odpady 
Hlava II Povinnosti pro jednotlivé fáze nakládání s odpady 
Díl 1 Původci odpadů 
§16 Povinnosti původců odpadů 
§21 Zvláštní ustanovení pro skladování odpadů 
Díl 5 Přeprava odpadů 
§24 Povinnosti při přepravě odpadů 
 
 
Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 
Část první-Žádost o souhlas k provozování zařízení k využívání, odstraňování sběru nebo 
výkupu odpadů a žádost o souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady 
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 §1 Náleţitosti ţádosti o souhlas k provozování zařízení k vyuţívání, odstraňování, sběru nebo 
výkupu odpad 
Část druhá-Technické požadavky na zařízení a seznam odpadů, při jejichž odběru nebo 
výkupu je provozovatel zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů povinen vést evidenci osob, od 
kterých odpady odebral nebo vykoupil 
§4 Obecné poţadavky na zařízení k vyuţívání a odstraňování, sběru a výkupu odpadů 
§5 Shromaţďování odpadů 
Část šestá Způsob vedení evidence odpadů a ohlašování odpadů 
§21 Způsob vedení průběţné evidence odpadů 
 
Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 
Část druhá- Obecná ochrana přírody a krajiny 
§4 Základní povinnosti při obecné ochraně přírody 
§8 Povolení ke kácení dřevin 
 
Hlava druhá 
§67 Povinnosti investorů 
 
Zákon č. 17/1992 Sb., o ţivotním prostředí 
§11,12,13  Zásady ochrany ţivotního prostředí 
§17,18,19 Povinnosti při ochraně ţivotního prostředí 
§ 27 Odpovědnost za porušení povinností při ochraně ţivotního prostředí 
§ 28  Sankce za poškozování ţivotního prostředí 
 
Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší 
§3 Povinnosti právnických a fyzických osob 
  
Hlava II Ochrana ovzduší 
§4 Kategorie a zařazování zdrojů znečišťování ovzduší 
§6 Přípustná úroveň znečištění ovzduší 
§13 Evidence zdrojů znečišťování a vyhodnocování kvality ovzduší 
 
11. SEZNAM POUŢITÝCH ZDROJŮ 
 
11.1. Literatura 
[1] Doc. Ing. Karel Dočkal, Csc. TECHNOLOGIE STAVEB I: MODUL 4 Technologie 
provádění betonových a ţelezobetonových konstrukcí, Brno 2005 
[2] ČSN P ENV 13670-1: Provádění betonových konstrukcí – Část 1: Společná ustanovení. 
Praha, červenec 2001. 
[3] ČSN EN 206-1: Beton - část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba, shoda. Praha, září 2001. 
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1. INFORMACE O ROZSAHU A STAVU STAVENIŠTĚ, PŘEDPOKLÁDANÉ 
ÚPRAVY STAVENIŠTĚ, JEHO OPLOCENÍ, TRVALÉ DEPONIE A MEZIDEPONIE, 
PŘÍJEZDY A PŘÍSTUPY NA STAVENIŠTĚ 
 
Téměř celý stavební pozemek bude vyuţit jako staveniště s plošnou výměrou 1055m2. 
Pozemek byl doposud vyuţíván FNB a jsou zde provizorní skladovací objekty–
ţelezobetonové konstrukce kůlny, vybetonované zpevněné skladovací plochy. Přes území 
budoucí stavby je vedena trasa přípojky středotlakého plynovodu do výtopny areálu 
nemocnice. Staveniště má dvě výškové úrovně. Spodní navazuje na úroveň areálu nemocnice, 
který se sem svaţuje, horní úroveň je dána přilehlými veřejnými komunikacemi. Výškový 
rozdíl mezi těmito úrovněmi je 3-3,5m. 
 Před zahájením stavebních prací bude provedena demolice stávajících objektů 
(ţelezobetonové konstrukce kůlny) a provede se odstranění stávajícího pletivového oplocení, 
kde jsou součástí i ocelová dvoukřídlá vrata. Součástí oplocení jsou i podezdívky při ulici 
Kamenice a podél ulice vedoucí k zásobovacímu vjezdu do nemocnice, mají charakter 
opěrných zdí. Skácí se stromy, jejichţ zdravotní stav není dobrý a ty, které brání ve výstavbě.  
V rámci stavebního objektu budou provedeny výkopové práce z úrovně HTÚ pro provedení 
základových konstrukcí. Část výkopku bude uloţená na mezideponii v areálu stavby a 
následně bude pouţit pro zásypy spodní stavby a terenní úpravy.   
 Hranice pozemku bude po celém obvodu oplocena drátěným pozinkovaným plotem 
výšky 2,0m, šířky 3,454m, rozměr ok 100x300mm,  který bude kotven do nosných patek a 
spojen bezpečnostní sponou. V místě příjezdu/výjezdu bude uzamykatelná brána, která přes 
den bude otevřena a na noc se bude zamykat. Příjezd na staveniště bude zajištěn po zpevněné 
cestě, která navazuje na účelovou komunikaci vedoucí k hospodářskému vjezdu do Fakultní 
nemocnice. Na staveništi se budou pohybovat výhradně pracovníci zhotovitele, stavebníci, 
jejich odborní zástupci a zástupci stavebního úřadu vykonávající soustavný dozor. 
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2. VÝZNAMNÉ SÍTĚ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 
  
 Veškeré inţenýrské sítě musí být před zahájením stavebních prací vytyčeny, jak na 
pozemku probíhající stavby, tak v blízkém okolí. Vytyčení provádí zodpovědná osoba.  
 Nově budou zhotovené staveništní přípojky elektřiny ,vodovodu a kanalizační 
přípojka. Na provizorní trafostanici bude nainstalován dočasný elektroměr a v místě napojení 
staveništní přípojky vody na nově trvale zřízenou přípojku vody bude nainstalován dočasný 
vodoměr. 
 Na staveništi je v současnosti vedena trasa přípojky středotlakého plynovodu. 
 
 
3. NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA ZDROJE VODY, ELEKTŘINY, ODVODNĚNÍ 
STAVENIŠTĚ APOD. 
  
Přípojky, které se nově a na trvalo vybudují, budou napojeny na veřejnou síť technické 
infrastruktury. Na tyto přípojky se napojí přípojky potřebné pro zařízení staveniště. Na nově 
trvale zřízenou přípojku vody bude napojena dočasná přípojka pro zařízení staveniště. Na ní 
bude nainstalován dočasný vodoměr. Bude nainstalována i sedimentační jímka kvůli čištění 
bednění.  
Elektrická přípojka zařízení staveniště bude napojena na nově trvale zřízenou přípojku  
budoucího Energocentra. Bude opatřena provizorní trafostanicí. Veškerá instalace bude řešena 
se správcem sítí. Z řízené trafostanice budou vedeny přípojky pro buňky a stroje a budou 
opatřeny přidruţenými rozvaděči. Energocentrum bude budované aţ po realizace hrubé 
stavby. Viz. ZS. 
 
4. ÚPRAVY Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ TŘETÍCH OSOB 
  
 Na staveništi bude zřízeno oplocení z drátěného pozinkovaného výšky 2,0m, šířky 
3,454m, rozměr ok 100x300mm,  který bude kotven do nosných patek a spojen bezpečnostní 
sponou.  Spolu s uzamykatelnou bránou a cedulemi se Zákazem vstupu nepovolaným 
osobám, umístěných na kaţdé straně plotu, zabrání vniknutí nepovolaných osob na staveniště. 
Mimo pracovní dobu bude brána zamčena. Pracovní doba bude od 6:00 do 18:00.   
  
5. USPOŘÁDÁNÍ A BEZPEČNOST STAVENIŠTĚ Z HLEDISKA OCHRANY 
VEŘEJNÝCH ZÁJMŮ  
  
 Provoz na staveništi neomezí provoz hlavních komunikací. Na stavbě budou při 
vjezdu na staveniště umístěny cedule se Zákazem vjezdu s dodatkovou tabulí Mimo vozidel 
stavby. Při vjezdu z hlavní komunikace na hospodářský vjezd do nemocnice bude dopravní 
značka Pozor výjezd vozidel ze stavby a při vjezdu na hlavní komunikaci bude umístěna 
značka ,, STOP´´.  Při výjezdu vozidel ze staveniště bude umístěna dopravní značka přednosti 
v jízdě. Vozidla vjíţdějící na stavbu mají maximální povolenou rychlost 10km/h a vozidla 
vyjíţdějící ze stavby 30km/hod. Pokud jsou vozidla vyjíţdějící ze stavby znečištěny, je 
povinností řádné očištění pneumatik. Kvůli nočnímu klidu bude provoz na staveništi pouze od 
6:00 do 18:00. 
 
 
 
 
79 
 
6. ŘEŠENÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ VČETNĚ VYUŢITÍ NOVÝCH A 
STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ 
  
 Na stavebním pozemku se nenacházejí ţádné stávající objekty, které by mohly být 
vyuţity jako zařízení staveniště. Na staveništi bude osazeno sedm mobilních buněk, 1x 
kancelář pro stavbyvedoucího, 1x kancelář pro mistra, 2x šatna pro pracovníky. Dále jedna 
sociální buňka a dva uzamykatelné sklady.   
Doprava materiálu na staveniště bude pomocí tahače spolu s bočnicovým návěsem. 
Těţký materiál bude vyloţen pomocí věţového jeřábu, který bude na stavbě po celou dobu.   
Materiál se bude skladovat na venkovních plochách, které budou zpevněné a 
odvodněné pomocí dřevěných palet, příp. v uzamykatelných skladech. Viz. ZS 
 
 
7. POPIS STAVEB ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ VYŢADUJÍCÍ OHLÁŠENÍ 
  
Na staveništi je pouze věţový jeřáb, který vyţaduje ohlášení.  
 
8.STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY Z HLEDISKA 
BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ, PLÁN BEZPEČNOSTI A OCHRANY 
ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI PODLE ZÁKONA O ZAJIŠTĚNÍ DALŠÍCH 
PODMÍNEK BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI  
 
Během provádění stavebních prací musí být striktně dodrţovány a pracovníci 
seznámeny s těmito předpisy: 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bliţších minimálních poţadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích  
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. O bliţších poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. Kterým se stanoví bliţší poţadavky na bezpečny provoz a 
pouţívání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona č. 309/2006 Sb. 
§15, odst.2 zajistí podle druhu a velikosti stavby zadavatel stavby, budou-li na staveništi 
vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohroţení ţivota nebo 
poškození zdraví. Plán má být zpracován tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění 
bezpečné a zdraví neohroţující práce. V plánu se uvádějí opatření z hlediska časové potřeby i 
způsobu provedení, přičemţ musí být přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám 
během realizace stavby. 
 
9. PODMÍNKY PRO OCHRANU ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ 
 
Během výstavby musí být pouţívané stroje a zařízení v náleţitém technickém stavu 
tak, aby nemohlo dojít k úniku ropných látek do půdy, popř. do podzemních vod. 
Odpady je moţno likvidovat výlučně v zařízeních, které mají oprávnění k likvidaci 
odpadů a doklady o předání odpadů do těchto provozoven musí zhotovitel, popř. stavebník, 
uschovat pro případnou kontrolu. 
Během stavby nesmí docházet ke znečišťování ovzduší, např. pálením spalitelného 
odpadu nebo nedostatečným zajištěním lehkých materiálů proti odfouknutí. 
Řídí se to předpisy Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací,   
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Nařízení vlády č. 8/2002 Sb., kterým se stanoví technické poţadavky na výrobky  
z hlediska emisí hluku,  
Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů  
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 
Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných  
odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup  
při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů 
 
 
10. ORIENTAČNÍ LHŮTY VÝSTAVBY A PŘEHLED ROZHODUJÍCÍCH DÍLČÍCH 
TERMÍNŮ 
 
Řešené datumy se vztahují pouze k hrubé vrchní stavbě.  
 
Předpokládané zahájení stavby:      05/2013 
Předpokládané dokončení stavby:     03/2014 
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1.ZÁKLADNÍ ÚDAJE  
stavební parcela č.1292/15, 1292/18 
   lokalita – Brno-Bohunice 
   k.ú. Bohunice 612006 
vlastnické právo:  Jihomoravský kraj, Ţerotínovo náměstí 449/3, Brno, Veveří 
účel stavby:  Nová budova ZZS Jmk 
 
  1.1 Rozsah stavby 
Objekt Nové budovy ZZS JmK leţí na stavební parcele 1292/15 a 1292/18 v Brně – 
Bohunicích a  sousedí s budovou Morfologického centra a jeho orientace je východ-západ. 
Z hlediska dostupnosti je stavba přístupná z ulice Kamenice, která je čtyřproudová a dále se 
napojuje na komunikaci Jihlavská, která je dvouproudová. Příjezd na staveniště je z účelové 
komunikace vedoucí k hospodářskému vjezdu do Fakultní nemocnice.   
 
 
2. ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ  
 
2.1 část provozní 
Ohraničení staveniště:  
Staveniště bude po celém obvodu oploceno drátěným pozinkovaným plotem výšky 
2,0m, šířky 3,454m, rozměr ok 100x300mm,  který bude kotven do nosných patek a spojen 
bezpečnostní sponou. Uzamykatelná brána bude v místě  zpevněné komunikace, která 
navazuje na účelovou komunikaci vedoucí k hospodářskému vjezdu do FNB.  
 U vjezdu/výjezdu budou ustanoveny dopravní značky určující maximální rychlost na 
staveništi. Při vjezdu na stavbu 10km/hod a při výjezdu ze stavby 30km/hod. Ve směru 
příjezdu budou ustanoveny dopravní značky ,,ZÁKAZ VJEZDU‘‘ s dodatkovou tabulí 
,,MIMO VOZIDEL STAVBY‘‘. Ve směru výjezdu na hlavní komunikaci je ustavena 
dopravní značka ,,DEJ PŘEDOST V JÍZDĚ‘‘. V místě vstupu/vjezdu na staveniště a na kaţdé 
straně oplocení budou tabule ,,ZÁKAZ VSTUPU NEPOVOLANÝM OSOBÁM‘‘. Při 
výjezdu ze staveniště na účelovou komunikaci budou umístěny čistící rohoţe pro automobily. 
Minimální poloměr oblouku na staveništní komunikaci je pro nákladní automobily 
10m, pro vozidla s návěsy je to 15m. Dle výkresu ZS poloměry vyhoví.  
Součásti BOZP:  
Osvětlení na staveništi nebude zapotřebí. Práce se budou provádět pouze za denního 
světla. V případě úrazu bude na staveništi, v buňce slouţící jako šatna pracovníků, umístěna 
lékárnička i hasící přístroj.  
 
Skladování na staveništi:  
Na staveništi budou vymezeny skladovací prostory. Bednění Doka bude skladováno 
venku na odvodněné, zpevněné ploše, která se zajistí dřevěným paletami, tak jak bude 
dovezeno od dodavatele. Tzn. ţe rámové prvky budou uloţeny na podkládacích dřevěných 
hranolech cca 8cmx10cm, stáhnuty konusy,a po staveništi s nimi bude manipulováno 
věţovým jeřábem, který bude po celou dobu stavby na staveništi. Malé díly bednění budou 
uloţeny v kontejneru Doka 1,2 x 0,8m na stejném místě jako bednící prvky.   
Na venkovní ploše opatřené dřevěnými paletami se také bude skladovat betonářská výztuţ 
a k manipulaci po stavbě ji poslouţí také věţový jeřáb.  
Pro uskladnění nářadí a drobných věcí budou na staveništi dva uzamykatelné sklady. 
Pro vzniklé odpady budou slouţit kontejnery a to na komunální odpad, ţelezo, obaly od 
čistících prostředků. 
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Napojení na inţenýrské sítě: 
Budou zřízeny přípojky, které se napojí na veřejnou síť technické infrastruktury. 
Staveništní inţenýrské sítě jako je elektřina, vodovod a kanalizace se napojí na zřízené 
přípojky. Staveništní přípojky kanalizace dešťové a splaškové se napojí na revizní šachtu, 
která byla zřízena nově uţ v dřívějších etapách. V místě ošetřování bednění bude 
sedimentační jímka. Viz. Zařízení staveniště. 
 
 Výpočet spotřeby vody na staveništi 
Spotřeba vody se počítá na maximální počet pracovníků v určité době. 
Podle harmonogramu je v určitou dobu na stavbě 20 pracovníků. Voda na staveništi bude 
potřeba jak pro provozní, tak hygienické účely. 
 
Voda pro hygienické účely: 
 
Q1=Pn*Ns*kn / t*3600     [l/s] 
 
Pp…počet pracovníků 
Ns…spotřeba vody na osobu a den 
Kn…koeficient nerovnoměrnosti pro danou spotřebu 
 
Sprchy     [l/pracovník] ……..45*20=900 l 
Hygienické účely      [l/pracovník] ..…...60*20= 1 200 l 
 
Q1=2 100*2,7 / 8*3600 
Q1=0,20 l/s  
     
Voda pro provozní účely: 
 
Q2=Pn*Kn / t*3600     [l/s] 
 
Q…vteřinová spotřeba vody 
Pn…spotřeba vody v l na směnu 
Kn…koeficient nerovnoměrnosti pro danou spotřebu 
t…...doba, po kterou je voda odebírána (hod) 
  
 Spotřeba vody 
 
Kubatura 
[m
3
] 
Potřebné mnoţství 
vody [l] 
Čištění bednících 
prvků 
100 [l/m
3
] 1 241,5 124 150 
Ošetření betonové 
směsi 
 
700[l/hod] 8hod 5 600 
                
     ∑ 129 750 l 
 
Q=129 750*1,8 / 8*3600      
 Q2=8,1 l/s 
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Světlost potrubí-návrh: 
 
Výpočtový průtok 
Q (l/s) 
0,25 0,35 0,65 1,1 1,6 2,7 4,9 7,0 11,5 
Počet výtokových 
jednotek N 
1 2 6 20 40 120 380 800 2110 
D palec (´´) 1/2 3/4 1 11/4 11/2 2 21/2 3 4 
mm 15 20 25 32 40 50 63 80 100 
 
Q=Q1+Q2 ….výpočtový průtok [l/s] 
Q=0,2+8,1 
Q=8,3 [l/s] 
 
 Výpočet maximálního příkonu elektrické energie na staveništi 
Maximální příkon elektrické energie budeme počítat ze staveništních buněk a ze 
strojů, které jsou na stavbě a je při jejich pouţití potřeba elektrického proudu.  
Spolu na staveništi mohou být ve stejnou dobu vyuţity věţový jeřáb a vysokotlaký 
čistič.  
Elektrická přípojka zařízení staveniště bude napojena na nově trvale zřízenou přípojku  
budoucího Energocentra. Bude opatřena provizorní trafostanicí. Z této trafostanice povedou  
přípojky pro staveništní buňky a stroje.  
 
Stroj Počet kusů Příkon elektromotoru 
[kW] 
Příkon celkem 
[kW] 
Věţový jeřáb 
Liebherr 
1 32 32 
Vysokotlaký čistič 4 5 20 
        ∑ 52 kW 
 
 
Buňka Počet kusů Příkon [kW] Celkový příkon 
[kW] 
Sociální buňka 1 Osvětlení…3x0,038=0,114 
Zásuvka…..4x0,22=0,88 
0,994 
Obytná buňka 4 Osvětlení…3x0,038=0,114 
Zásuvka…..4x0,38=1,52 
6,536 
                   ∑ 7,53 kW 
S=1,1*[( 0,5*P1+0,8*P2+P3)
2
+(0,7P1)
2
]
1/2 
 
1,1-koeficient ztráty ve vedení 
0,5-koeficient současnosti el. motorů 
0,8-koeficient současnosti vnitřního osvětlení 
0,7-fázový posun 
 
S=1,1*[( 0,5*52+0,8*7,53)
2
+(0,7*52)
2
]
1/2 
S=53,3 kW 
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2.2 část sociální – správní 
Na staveništi budou pouţity staveništní buňky, které poslouţí jak pro správní potřebu, 
tak pro sociální. Z hlediska správní části umístíme kancelář pro stavbyvedoucího, mistra a 
místnost pro zbylé pracovníky. Jedná se o staveništní buňky firmy KOMA RENT. Ke všem 
buňkám bude přivedeno VN napětí a sociální buňky budou napojeny na splaškovou 
kanalizaci.  
Poţadované plochy pro pracovníky: 
Stavbyvedoucí 20m2/os, Mistr 12m2/os, Šatna 1,25m2/os 
20 pracovníků …potřebná plocha 32,5m2 → 2 buňky/šatny 
 
Schéma obytné buňky s předsíní: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. č. 47 
 
 
 
Technické parametry obytné buňky: 
 
Typ: C3L 03 
Rám: ţárově zinkovaný 
Šířka: 2438mm 
Výška:2800mm 
Délka: 6058mm 
Okno:  1x 1765x1335mm 
Okenní roleta: ano 
Podlaha: cementotřísková, PVC 
Dveře vnější: ZK 875x2000mm, oboustranně lakované 
Dveře vnitřní: 800x1970mm 
Elektro: 2x380V,  3x osvětlení, 4x zásuvka 
 
 
Z hlediska sociální části budou na staveništi umístěna 1 sociální buňka. Sanitární 
buňka se skládá z 2x WC, 2x pisoár, 5x umývadlo a 2x sprchový kout a je vybavena vlastním 
ohřevem vody.  
Umyvadlo, wc, sprcha… 1ks/10os → 1 x sanitární buňka 
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Schéma sanitární buňky: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. č. 47 
 
Technické parametry sanitární buňky: 
Typ: C3S 10 
Rám: ţárově zinkovaný 
Šířka: 2438mm 
Výška: 2800mm 
Délka: 6058mm 
Okno: 2x 600/540 sklopné, sklo ditherm 
Okenní roleta: ne 
Podlaha:  GFK s podlahovou vpustí 
Dveře vnější: ZK 875/2000mm, oboustranně lakované 
Dveře vnitřní: 1x800/1970mm, 2x sani 
Elektro: 2x380V, 4x220V, 2xosvětlení 
 
Skladové kontejnery 
  
Skladové kontejnery budou vyuţity na skladování nářadí. Na staveništi budou 
umístěny dva sklady, jeden z nich v kratším provedení.  
 
Kontejner SEEC 20“ CSC  
Délka: 6060 mm 
Šířka: 2440 mm 
Výška: 2590 mm 
 
Kontejner SEEC 10“ CSC 
Délka: 2990 mm 
Šířka: 2440 mm 
Výška: 2590 mm 
 
 
 
 
       Obr. č. 48 
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2.3 část výrobní 
Na staveništi bude určený prostor, který bude slouţit k montáţi (sestavení) bednících 
dílců a k úpravě betonářské výztuţe. Tyto prvky se dále budou přepravovat pomocí jeřábu. 
Tato plocha bude určena i pro doplňkové bednění (otvory ve stěnách) a tesařské bednění 
schodiště. Dále bude určena plocha pro ošetřování bednění. Ta bude opatřena sedimentační 
jímkou pro zachycení hrubých nečistot. Na staveništi budou dvě plochy určené pro skladování 
bednění. První má plochu 298 m2. Druhá má plochu 335m2. Dále plocha pro betonářskou 
výztuţ, která má plochu 112m2. Uvaţovala jsem 4t výztuţe na 1m2. Viz. Výkres ZS. 
 
3. DOPRAVA NA STAVENIŠTI 
 
3.1 Horizontální doprava 
Tahač EUROCARGO ML 150E 28WS společně s bočnicovým návěsem FLIEGL 
zajistí horizontální dopravu. Bude přepravovat systémové bednění, ocelové prvky, výztuţné 
armokoše a betonové podloţí pro věţový jeřáb. Celkem tato sestava – tahač+návěs bude 
pouţita 2x. Pro bednění a betonářskou výztuţ.  Jeřáb LIEBHERR 81.K přiveze stejný tahač 
EUROCARGO ML 150E 28WS spolu s návěsem GOLDHOFER TUP 3. 
 
3.2 Vertikální doprava 
 Věţový jeřáb LIEBHERR 81. K v této etapě postačí na veškerou vertikální dopravu. 
Zajistí přepravu na zemi smontovaných bednících dílců na místo určení. Bednící prvky se 
budou montovat na určené ploše, která plyne z výkresu ZS a přepravovat jeřábem pomocí 
čtyřpramenného jeřábového řetězu. Ten se nasazuje přes výztuţný plech a vţdy na spoj prvků. 
Jeřáb dále přepraví ocelové prvky na místo určení (KARI sítě, armokoše,…). 
 
 
4. OCHRANA ZDRAVÍ A BEZPEČNOST PŘI PRÁCI 
 
Příjezd a výjezd bude na stejném místě jako vchod na staveniště, který bude opatřen 
uzamykatelnou bránou s bezpečnostními tabulemi jako je Zákaz vstupu nepovolaným 
osobám. Všichni pracovníci budou povinni nosit ochranné pomůcky a pracovní oděv, zejména 
ochrannou přilbu, reflexní vestu a pevnou pracovní obuv, coţ je uzavřená s pevnou špičkou.  
Veškerá práce na stavbě, zejména manipulace a doprava materiálu, se bude řídit platnými 
předpisy a vyhláškami: 
- Nařízení vlády č.591/2006 Sb. O bliţších minimálních poţadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništi 
- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. O bliţších poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
 
5. NEBEZPEČNÉ ODPADY 
 
Třídění odpadů bude prováděno dle vyhlášky č. 381/2001 Sb. o katalogu odpadů a 
vyhlášky MŢP č. 283/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Jedná se o tři umístěné 
kontejnery na staveništi -komunální odpad, ţelezo, obaly od čistících prostředků. 
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Tabulka vznikajících odpadů 
 
20 03 01 směsný komunální odpad 
Uloţení do kontejneru 
Následná recyklace 
17 04 05 ţelezo a ocel 
Uloţení do kontejneru 
Odvoz do Dvoru sběrných surovin 
17 09 03* 
Jiné stavební a demoliční odpady (vč. 
Směsných stavebních a demoličních 
odpadů) obsahující nebezpečné látky 
Uloţení do kontejneru 
Odvoz na skládku 
 
 
 
6. OCHRANNÁ PÁSMA, PŘELOŢKY INŢENÝRSKÝCH SÍTÍ 
 
Pokud jsou v místě stavby ochranná pásma, nesmíme na ně zapomenout a  počítat 
s nimi. Na staveništi budou provedeny přípojky elektřiny, vody, které budou slouţit pouze pro 
staveništní účely. Napojení proběhne ze stávajících inţenýrských sítí.  
 
 
7. LIKVIDACE STAVENIŠTĚ 
 
Všechny části zařízení staveniště budou odstraněny po dokončení všech 
technologických etap. Budou odvezeny mobilní buňky, kontejnery, stavební jeřáb, 
sedimentační jímka.  Provede se odstranění zpevněných ploch a odstranění betonových 
panelů. 
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1.VĚŢOVÝ JEŘÁB LIEBHERR 81 K. 
 
Věţový jeřáb bude po celou dobu výstavby na staveništi. Bude slouţit pro přepravu výztuţe a 
bednění na místo určení.  
 
 
Maximální výška háku  40,4 m  
Maximální zatíţení   6 000kg 
Maximální vodorovný dosah  45,0m 
 
Maximální výška háku  40,4 m  
Maximální zatíţení   6 000kg 
Maximální vodorovný dosah  45,0m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B1. Nejtěţší břemeno: sestava bednících prvků 1920,4kg  
→ vyhoví, jeřáb má nosnost 6 000kg 
 
B2. Nejvzdálenější břemeno: 44,6m → vyhoví, jeřáb má max. břemeno 45m 
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2.AUTODOMÍCHÁVAČ STETTER  AM 15 C 
 
Autodomíchávač bude slouţit pro primární přepravu betonové směsi z betonárny na stavbu. 
Nebude po celou dobu na stavbě, pouze v době betonování. Betonárna je vzdálena od stavby 
cca 3,2km a dojezdová doba je přibliţně 5 minut. Výrobní kapacita betonárny je 60m3  /hod. 
 
 
Technické parametry:  
 
Typ domíchávače  jednotky AM 15C 
  
Jmenovitý objem  m3  1500 
Geometrický objem:  l  21 900 
Stupeň plnění:   m3  68,5 
Sklon bubnu:   °  8,5  
Otáčky bubnu:   U/min.  0-12/14 
Vodní nádrţ – TV  l  190/300/500/650 
Vodní nádrţ – Č l  190/450/650/800 
Délka (FH/SH):   mm 8458 
Šířka (FH/SH) :   mm  2400/2500 
Průměr bubnu:   mm  2300 
Výška násypky :   mm  2459 
Průjezdná výška:   mm   2614 
Převis:    mm  1274 
Výsypná výška:   mm  1092 
 
Vysvětlivky skratek: 
Č-vodní čerpadlo 
FH-pohon od motoru podvozku 
TV-tlakový vzduch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. č. 4 
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3.MOBILNÍ AUTOČERPADLO SHWING S 55 SX 
 
Mobilní autočerpadlo bude slouţit pro sekundární dopravu na staveništi pro čerpání betonu 
z autodomíchávače na místo určení.  
 
Technické parametry:   
 
Parametr   jednotka hodnota  
Vertikální dosah  m  54,5   
Horizontální dosah  m  50,7  
Dopravní potrubí  -  DN 125/DN112 
Délka koncové hadice  m  3 
Pracovní rádius otoče  °  380 
Zapatkování podpěr – přední m  8,9 
Zapatkování podpěr-zadní m  10,34 
 
Dopravované mnoţství (m3/hod) 163 
Tlak betonu max. (bar)   85 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. č. 50 
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Obr. č. 51 
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4. TAHAČ EUROCARGO ML 150E 28WS 
 
Tahač společně s přívěsem bude slouţit pro primární dopravu systémového bednění, 
ocelových prvků a betonového podloţí pro věţový jeřáb. 
 
Technické parametry  (mm) 
A-Rozvor       3915 
B-Celková délka      6660 
Poloměr otáčení - obrysový     8150 
 
Hmotnosti (kg) 
 
Celková hmotnost vozidla     11500 
Nosnost náprav      5200/7100 
Celková hmotnost soupravy     15000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Obr. č. 52 
 
 
5. BOČNICOVÝ NÁVĚS FLIEGL 
 
Návěs za pomoci tahače EUROCARGO ML 150E 28WS bude určen pro přepravu 
výztuţných armokošů, systémového bednění. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. č. 53 
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6. NÁVĚS  GOLDHOFER TUP 3 
 
Návěs společně s tahačem bude pouţit pro primární dopravu jeřábu. 
 
Technické parametry: 
 
Počet náprav   6 
Loţná plocha   6,25x1,35m 
Nosnost přívěsu  89,5 t 
Délka    17 220  m 
Šířka     2 750 mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. č. 54 
 
 
 
7. VIBRÁTOR BETONU MECHANICKÝ Perles CMP 
 
Ponorný vibrátor bude slouţit pro zhutnění čerstvé betonové směsi v bednění. 
 
Technické parametry:  
 
Hmotnost   6kg 
Napětí    230 V 
Elektrický příkon  2 kW 
 
 
 
 
 
Obr. č. 55 
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8. OHÝBAČKA A STŘIHAČKA OCELOVÝCH PRUTŮ 
 
Určeno pro ruční stříhání a ohýbání ocelových prutů dle 
potřeby. 
 
Technické parametry: 
 
Motor    elektrický 
Typ   230V/720W/3,5A 
Délka   570mm 
Šířka   170mm 
Výška   200mm 
Hmotnost  15kg 
Úhel ohýbaní  135° - 170° 
 
Obr. č. 56 
 
 
9.PLOVOUCÍ VIBRAČNÍ LIŠTA BARIKELL 
 
Vibrační lišta bude určena pro zvibrování a srovnání betonové konstrukce. 
 
Technické parametry: 
 
Délka:  2500mm 
Šířka  230mm 
Výška  300mm 
Hmotnost 16kg 
Motor  Honda 4-takt 
Typ motoru GX 25 
Výkon   1,1kW 
 
 
 
 
 
 
Obr. 57 
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10. JEDNOROTOROVÁ HLADIČKA BARIKELL TYP 4-120H 
 
Hladička bude slouţit k finálním úpravám betonové konstrukce. 
 
Technické parametry: 
 
Průměr hladících lopatek  1200mm 
Rukojeť    sklopná nebo pevná 
Hmotnost od     99kg 
Motor     Honda 
Typ     GX 270 
Výkon motoru   6,6kW 
Výška     1320mm 
Šířka     1220mm 
 
 
Obr. č. 58 
 
11. VYSOKOTLAKÝ ČISTIČ 
 
Vysokotlaký čistič bude určen pro chemické očištění systémového 
bednění  prostředkem Doka a čištění bednících prvků. 
  
Technické parametry: 
 
Pracovní tlak    10-180 bar/ 1-18MPa 
Průtok vody    240-700l/hod 
Proud     3-/400V/50Hz 
Příkon     5kW 
Přisávání chemie   ano 
Max.teplota přiváděné vody  60°C 
Hmotnost    45,3kg 
Délka     467mm 
Šířka     407mm 
Výška     1010m 
 
Obr. č. 59 
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12. ÚHLOVÁ BRUSKA S ŘEZNÝM DIAMANTOVÝM KOTOUČEM NAREX EBU 
15-S 
 
Bruska bude slouţit pro vyhlazení povrchových nerovností betonu. 
 
Technické parametry:  
 
Hmotnost    2,1kg 
Napětí     230V/1050W 
Rychlost otáčení   8300ot./min. 
Průměr kotouče    150mm 
Hloubka řezu    3,5cm 
 
 
Obr. č. 60 
 
 
13. STAVENIŠTNÍ ROZVADĚČ 
 
Bude slouţit jako podruţný staveništní rozvaděč. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. č. 61 
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14. SEDIMENTAČNÍ JÍMKA 
 
Sedimentační jímka bude na staveništi slouţit k akumulaci a odsedimentování znečištěné 
vody, která vznikne čištěním bednících prvků. 
Princip: znečištěná voda přitéká z mycího místa do horní části sedimentační jímky. Tam se 
zbaví hrubých nečistot a přetéká do spodní části. Po sedimentaci nerozpustných látek je voda 
čerpána do ČOV. 
 
Typ   SJK 2 
Hmotnost  660 kg 
Rozměry  1,4x4,15x2,04 m 
Pracovní objem 7,0m3  
  
 
 
 
 
 
 
Obr. č. 62 
 
 
15. SEZNAM POUŢITÝCH ZDROJŮ 
 
[1] www.liebherr.cz 
[2] www.stetter.cz 
[3] www.schwing.cz 
[4] www. fliegl.cz 
[5] www.emkol.cz 
[6] www.abprofi.cz 
[7] www.norwitt.cz 
[8] www.svoba.cz 
[9] www.karcher-satter.cz 
[10]www.puvap.cz 
[11]www.e-rozvadece.cz 
[12]www.sebesta.cz 
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Nařízení vlády 591/2006 Sb., o bliţších poţadavcích  na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích 
 
Příloha č. 1, Obecné požadavky na staveniště 
I.Poţadavky na zajištění staveniště 
1a)  
-riziko: Vniknutí neoprávněných osob na staveniště. 
-opatření: Staveniště bude oploceno drátěným pozinkovaným plotem výšky 2,0m, šířky 
3,454m, rozměr ok 100x300mm, bude kotven do nosných patek a spojenou bezpečnostní 
sponou. 
 
2) 
-riziko: Vstup na staveniště nepovolaným osobám. 
-opatření: Cedule se zákazem vstupu nepovolaným osobám budou umístěny na hlavní bráně 
vjezdu/výjezdu a dále na kaţdé straně oplocení.  
 
4) 
-riziko: Vjezd na staveniště nepovolaným osobám a nepřizpůsobená jízda s ohledem na 
probíhající stavbu. 
-opatření: 
Při vjezdu  na vedlejší komunikaci vedoucí na staveniště budou umístěny tabule ,,ZÁKAZ 
VJEZDU‘‘ s dodatkovou tabulí ,,MIMO VOZIDEL STAVBY‘‘ a dopravní značka určující 
rychlost 10km/hod.  
 
6)  
-riziko: Nebezpečí úrazu z hlediska osvětlení.  
-opatření: Práce na staveništi budou probíhat pouze ve dne, tudíţ není potřeba osvětlení na 
staveništi. V krajním případě jsou podél ulice Kamenice umístěny pouliční lampy. 
 
8)  
-riziko: Nebezpečí úrazu z hlediska obsluhy strojů a manipulace s materiálem. 
-opatření: Manipulaci s jeřábem provádí pouze osoba s jeřábnickým průkazem. Osoby na 
staveništi musí mít ochranné pomůcky, zejména ochranou přilbu.  
 
II.Zařízení pro rozvod energie 
 
2)   
-riziko: Nebezpečí poranění elektrickým proudem. 
-opatření: 
Elektrické zařízení na staveništi provádí oprávněná osoba. Je umístěn na viditelném místě viz. 
Zařízení staveniště a všichni účastníci stavby jsou s ním obeznámeni.  
 
III.Poţadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
 
1) 
-riziko: Nebezpečí pádu do hloubky.  
-opatření: Pro práci ve výškách jsou umístěny betonářské plošiny pro pracovníky opatřeny 
zábradlím.  
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5) 
-riziko: Ublíţení na zdraví fyzických osob na staveništi v případě nepříznivého počasí nebo 
nepředvídatelných okolností.  
-opatření: Práce na staveništi bude průběţně kontrolována a zapsána do stavebního deníku a 
všichni pracovníci jsou povinni v případě, ţe by další práce vedla k ohroţení ţivota nebo 
ţivotního prostředí, ukončit práci a obeznámit se s dalšími postupy.  
 
7) 
-riziko: Z důvodu změny povětrnostních, geologických nebo provozních podmínek by při 
ponechání původních technologických postupů mohlo dojít k ohroţení pracovníků, příp. 
pouţívání strojů. 
-opatření: 
Práce s jeřábem musí být ukončena, pokud začne foukat vítr o rychlosti větší neţ 10m/s, při 
sněţení, bouřkách, teplotě niţší neţ 10°C.  
  
Příloha č. 2, Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a 
používání strojů a nářadí na staveništi 
 
I. Obecné poţadavky na obsluhu strojů 
2) 
-riziko: Při neseznámení obsluhy stroje s místními podmínkami, jak uţ  pracovními tak 
provozními, by mohlo dojít k ohroţení bezpečnosti práce na staveništi.  
-opatření: Věţový jeřáb bude pomocí betonových panelů ukotven do štěrkového loţe. 
Oprávněna osoba je povinna dbát na stabilitu stroje.  
 
 
6)  
-riziko: Při nesprávném pouţití vibračního stroje by mohlo dojít k ohroţení nebezpečného 
přenášení vibrací, které by mohlo způsobit škody na blízkých stavbách, výkopech, atd. 
-opatření: Vibrovací stroj pro zhutnění betonu bude pouţíván podle předpisů a nebude jim 
ohroţena stavba.  
 
V.Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 
 
2) 
-riziko: Hrozí převracení stroje, při nespravné manipulaci ohroţení bezpečnosti pracovníku , 
příp. betonové směsi. 
-opatření: Vozidlo bude umístěno na viditelném místě viz. Zařízení staveniště. Obsluha 
vozidla bude ze staveništní komunikace vedle staveniště.  
 
VI.Čerpadla směsi a strojní omítačky 
 
1) 
-riziko: V případě nesprávného vedení potrubí, hadic pro dopravu betonové směsi by mohlo 
dojít k přetíţení nebo nadměrnému namáhání např. bednění.  
-opatření: Je navrţeno dostatečné autočerpadlo s hadicí, kde nedojde k ţádnému poškození.  
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6) 
Riziko: Při častém a sloţitém couvání můţe dojít k poškození nebo zničení prostředků, které 
jsou poblíţ umístěny. Nebo můţe dojít ke zranění osob.  
-opatření:  
Při přepravě betonu nevzniknou komplikace ve smyslu sloţitého couvání atd. Je navrţeno 
dostatek prostoru a dostatečné autočerpadlo.  
 
IX.Vibrátory 
 
2)  
-riziko: Při nesprávném pouţití ponorného vibrátoru můţe dojít k jeho poškození.  
-opatření: Správné pouţití ponorného vibrátoru bude podle předpisů, kde je vše uvedeno.  
 
XIV.Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 
 
2) 
-riziko: Vznik samovolného pohybu stroje nebo vniknutí cizích osob do stroje v případě 
nezajištění stroje nebo zamčení.  
-opatření: Se strojem manipuluje pouze vyškolená osoba s jeřábnickým průkazem, která je se 
vším seznámena a je obeznámena se zajištěním stroje proti samovolnému pohybu. 
 
XV.Přeprava strojů 
 
-riziko: Při nakládání, skládání stroje by mohlo v případě nedodrţení pokynů dojít ke zranění 
fyzických osob příp. samotného stroje. To samé platí i pro fyzickou osobu navádějící stroj.  
-opatření: Vše se bude řídit platnými předpisy. 
 
 
Příloha č. 3, Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
 
I.Skladování a manipulace s materiálem 
 
1), 2), 3) 
-riziko: V případě špatného skladování můţe dojít k poškození materiálů. To samé platí i při 
odebírání nebo doplňování materiálů. 
-opatření: Skladování materiálu bude na předem určených skládkách, které jsou zpevněně, 
odvodněné. Materiál bude skladován na paletách. Na staveništi je určen prostor pro sestavu 
bednění a upravování betonářské výztuţe. Skladovací plocha jsou rovné, zpevněné a 
odvodněné. 
 
4),5) 
-riziko: Špatné ukládání vede k poškozování materiálů i v případě prvků skladovaných na 
sobě. 
-opatření: Výztuţ a bednění budou skladovány, tak jak budou přivezeny od dodavatele. Jejich 
stabilita je zajištěna. Prvky bednění jsou skladovány na paletách ve stozích. Jednotlivé prvky 
jsou proloţeny stohovacími konusy.  
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15)  
-riziko: Při nesprávném upínání a odepínání prvků dojde k poškození bednících dílců. 
-opatření: Upínaní rámového bednění bude prováděno ze země příslušnou osobu – vazačem. 
Provede se to pomocí transportního závěsu, kde jeho čtyři kruhové smyčky obejmou stoh na 
všech čtyřech stranách.  
 
IX. Betonářské práce a práce související 
IX.1 Bednění 
1),2) 
-riziko: Poškození bednění při montáţi a demontáţi při nesprávném zacházení. 
-opatření: Montáţ a demontáţ bednění bude prováděna podle výrobce a technologických 
předpisů. 
 
4) 
-riziko: Při neprohlédnutí bednění, zda nemá vady, můţe následně dojít k chybám při bednění.   
-opatření: Bednění bude řádně prohlédnuto a zjištěné závady musí být odstraněny, příp. 
bednění nesmí být pouţito. Kontrola se zapíše do stavebního deníku. 
 
IX.2 Přeprava a ukládání betonové směsi 
1) 
-riziko: Při přečerpávání betonové směsi můţe nastat pád pracovníků do hloubky.  
-opatření: Betonovat se bude z betonářských plošin, které budou opatřeny proti pádu 
zábradlím a pracovníci budou mít na sobě ochranné pomůcky, zejména přilbu.  
 
3) 
-riziko: Při neprovádění kontrol stavu podpěrné konstrukce během betonování můţeme 
ohrozit samotnou betonáţ. 
-opatření: Pověřená osoba bude průběţně kontrolovat stav bednění v průběhu betonáţe a 
v případě potřeby odstraňovat závady. 
 
4) 
-riziko: Při nesprávně dohodnuté komunikaci dvou pracovníků při dopravě betonové směsi 
čerpadlem můţe dojít ke špatnému ukládání betonu a zdlouhavé práci.  
-opatření: Způsob dorozumívání si určí fyzická osoba provádějící ukládání a osoba 
obsluhující čerpadlo. Musí se jimi řídit a jsou pro obě osoby závazné.  
 
IX.3 Odbedňování 
 
-riziko: Při předčasném odbedňování nosných konstrukcí hrozí nebezpečí zřícení nebo 
poškození konstrukce. Při odbedňování hrozí pád do hloubky a v ohroţeném prostoru 
odbedňovacích prací by mohlo dojít ke zranění osob. Všechny součásti bednění musí být po 
odbednění řádně uklizeny, aby nedošlo k úrazu a nepřetěţovaly konstrukci.  
-opatření: Předčasné odbedňování se v případě potřeby bude zahajovat jen na pokyn fyzické 
osoby určené zhotovitelem a proti nebezpečí pádu do hloubky budou při demontáţi bednění 
horních kusů stále betonářské plošiny. Zbylá část bednění se odstraní pomocí jeřábu. 
Ohroţený prostor odbedňovacích prací bude zajištěn proti vstupu nepovolaným osobám 
cedulí a hned po odbednění budou všechny součásti bednění řádně uklizeny do ukládacích 
kontejnerů od výrobce.  
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IX.5 Práce ţelezářské 
1) 
-riziko: Ohroţení fyzických osob pohybem materiálu a jeho ukládáním při nesprávně 
zvolených prostorech a strojů pro výrobu armatury. 
-opatření: Plocha na výrobu armatury je zřejmá ze Zařízení staveniště a je dostatečná. 
 
2),3) 
-riziko: Při stříhání několika prutů najednou hrozí nesprávně provedení. Kaţdý prut by mohl 
být jiný a při přetěţování stroje by mohlo dojít k jeho poškození nebo ohroţení osob. 
-opatření: Pruty musí být při stříhání zajištěny v pevné poloze konstrukcí stroje nebo 
vhodnými přípravky a musí být upevněny nebo zajištěny tak, aby nedocházelo k ohroţení 
fyzických osob. 
 
IX.6 Montáţní práce 
 
-riziko: Ohroţení fyzických osob při nepouţití bezpečnostních a montáţních pomůcek. 
Zdvihání a přemisťování břemen je zakázáno, pokud jsou břemena zasypaná, přimrzlá, 
přilnutá. Nesmíme překročit nosnost zdvihacího zařízení, potom hrozí poškození zařízení. 
Nedodrţení bezpečné vzdálenosti osob vede k jejich zranění. 
-opatření: Fyzické osoby jsou povinni nosit bezpečnostní pomůcky a pouţívat pomůcky 
montáţní. Zdvihání a přemísťování se provádí v souladu s bliţšími poţadavky zvláštního 
právního předpisu. Fyzické osoby se během zdvihání a přemisťování zdrţují v bezpečné 
vzdálenosti. 
Příloha č. 4, Náležitosti oznámení o zahájení prací 
 
Nařízení vlády 101/2005 Sb., o podrobnějších poţadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí 
 
Příloha – Další podrobnější požadavky na pracoviště a pracovní prostředí 
1.Stabilita a mechanická odolnost staveb 
2.Elektrické instalace, průmyslové rozvody, potrubní systémy, vedení a sítě, únikové cesty a 
východy 
3.Střechy, příčky, stěny a stropy, podlahy 
3.1 Příčky, stěny a stropy 
8. Poskytování první pomoci 
9. Venkovní pracoviště 
10. Skladování a manipulace s materiálem a břemeny 
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Nařízení vlády 362/2005 Sb., o bliţších poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
 
Příloha – Další požadavky na způsob organizace práce a pracovních postupů, které je 
zaměstnavatel povinen zajistit při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, a na bezpečný 
provoz a používání technických zařízení poskytovaných zaměstnancům pro práci ve výškách a 
nad volnou hloubkou. 
 
 
I.Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
 
-riziko: Pád osob z volných okrajů. 
-opatření: Budou umístěny betonářské plošiny s ochranným zábradlím. 
 
II. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 
 
-riziko: Při nesprávně zvolených ochranných pracovních prostředků hrozí úraz fyzických 
osob. 
-opatření: Ochranné pomůcky budou zvoleny tak, aby odpovídaly povaze prováděné práce, 
povětrnostním podmínkám. Jedná se zejména o ochrannou přilbu a pevnou pracovní obuv a 
práce se budou provádět z betonářské plošiny spolu s ochranným zábradlím. 
 
IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
 
-riziko: Ublíţení na zdraví při nesprávném skladování materiálů ve výškách. Hrozí sklouznutí 
nebo shození na zem během práce i po jejím ukončení. 
-opatření: Skladování materiálu nebo nářadí ve výškách musí být bezpečné a uloţeno tak, aby 
nikoho neohrozilo.  
 
V. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
 
-riziko: Pád fyzických osob. 
-opatření: Ochranné zábradlí. Je umístěno spolu s betonářskou plošinou.  
 
VIII. Shazování předmětů a materiálu 
 
-riziko: Ohroţení fyzických osob, příp. strhnutím osob materiálem z výšky. 
-opatření: Shazování předmětů a materiálu lze jen za předpokladu, ţe místo dopadu je 
zabezpečeno proti vstupu osob nebo je materiál shazován uzavřeným shozem aţ do místa 
uloţení, příp. je provedeno opatření, zamezující nadměrné prašnosti, hlučnosti.  
 
IX. Přerušení práce ve výškách 
 
-riziko: Pád nebo sklouznutí osob ve výškách při nepříznivém počasí. 
-opatření: Zaměstnavatel je povinen při nepříznivém počasí (bouře, déšť, sníh, mráz) ukončit 
práci. Vítr nesmí být vyšší neţ 8m/s, dohlednost v místě práce menší neţ 30m a teplota 
prostředí během provádění prací niţší neţ -10°C. 
 
 
 
109 
 
XI. Školení zaměstnanců 
-riziko: Ohroţení zaměstnanců na stavbě. 
-opatření: Zaměstnavatel poskytne školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve 
výškách.  
 
Nařízení vlády 378/2001 Sb., kterým se stanoví bliţší poţadavky na bezpečný provoz a 
pouţívání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
 
Příloha č. 1 
Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání břemen a zaměstnanců 
 
-riziko: Přimáčknutí nebo naraţení zaměstnance, pád zařízení nebo jeho částí, nebezpečný 
posun, samovolné uvolnění pracovního zařízení, záměna skladovacích závěsných prostředků, 
příp. jejich poškození. 
-opatření: Stroj obsluhuje pouze oprávněná, vyškolená osoba. 
 
Příloha č.2 
Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání a přemisťování 
zavěšených břemen 
 
-riziko: Ohroţena ochrana zdraví a bezpečnost práce. 
-opatření: Zabránění sklopení, převrácení, posunutí nebo sklouznutí břemen, provádějí se 
pravidelné kontroly a údrţba zařízení. Vázání nebo odvazování břemene provádí pouze 
oprávněná osoba a vzájemná koordinace obsluh je zajištěna. Provoz zařízení se musí zastavit, 
pokud jsou nepříznivé povětrnostní podmínky. 
 
Příloha č.3 
Další požadavky na bezpečný provoz a používání pojízdných zařízení 
 
Příloha č.4 
Další  požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro plynulou dopravu nákladů 
 
 
Nařízení vlády 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců 
při práci 
 
Část druhá Rizikové faktory pracovních podmínek a minimální opatření k ochraně zdraví 
zaměstnanců 
§ 3 Osvětlení 
§8 Zdravotní rizika a opatření k ochraně zdraví při ruční manipulaci s břemeny 
 
-riziko: Moţnost poškození bederní páteře při otáčení trupu, prudkém pohybu břemene, při 
vratkém postoji, při zvýšené fyzické námaze. 
-opatření: Zaměstnanci musí být před zahájením prací seznámení se všeobecnými údaji, příp. 
o přesné hmotnosti a vlastnostech břemene. 
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Část třetí Hygienické požadavky na vybavení pracovišť 
§28 Zásobování vodou 
 
-riziko: Nepřítomnost pitné vody pro zaměstnance nebo v případě první pomoci nebo při 
osobní hygieně. 
-opatření: Pracoviště bude zásobena pitnou vodou napojením staveništní přípojky na stávající 
vodovodní řád. 
 
§29 Sanitární a pomocná zařízení 
 
Na staveništi jsou umístěny šatny a sociální zařízení (WC, sprchy, umývadla).  
 
Zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují další poţadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování sluţeb mimo pracovněprávní vztahy ( zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 
 
§ 2 Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí 
§3 Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi 
§4 Požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení 
§5 Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
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U
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N
Í 
Č. Předmět kontroly Popis kontroly Zdroj 
Kontrolu 
provedl 
Způsob 
kontroly 
Četnost 
kontroly 
Výsledek 
kontroly 
Vyhov
í/nevy
hoví 
Kontrolu 
provedl 
Kontrolu 
prověřil 
Kontrol
u 
převzal 
1.1 
Kontrola 
pracoviště 
čistota 
pracoviště, 
kontrola PD 
ČSN P ENV 13670-1 
ČSN EN 206-1 
HSV, PSV, 
TDI, AD 
Vizuálně 
Při každé 
přejímce 
pracoviště 
Zápis do 
SD 
  
Jméno: 
Datum: 
Podpis: 
Jméno: 
Datum: 
Podpis: 
Jméno: 
Datum: 
Podpis: 
1.2 Kontrola počasí 
Teplota, 
rychlost větru, 
děšť, sníh 
 HSV, PSV 
Vizuálně, 
měřením 
Před zahájením 
každé práce 
Zápis do 
SD 
 
Jméno: 
Datum: 
Podpis: 
Jméno: 
Datum: 
Podpis: 
Jméno: 
Datum: 
Podpis: 
1.3 
Kontrola 
správnosti 
předešlé 
technologické 
etapy 
Rovinnost, 
znečištění, 
dovolené 
odchylky 
ČSN 73 0210-2 
ČSN 73 0210-3 
ČSN 73 0205 
PD 
HSV, PSV, 
G, S 
Měřením 
Před začátkem 
prací 
Zápis do 
SD 
  
Jméno: 
Datum: 
Podpis: 
Jméno: 
Datum: 
Podpis: 
Jméno: 
Datum: 
Podpis: 
1.4 
Kontrola dodávky 
bednění 
Počet, typ, 
vady, 
rovinnost, 
nepoškozenos
t 
ČSN P ENV 13670-1 
ČSN 73 2400 
 
HSV, PSV Vizuálně 
Před začátkem 
prací 
Zápis do 
SD 
  
Jméno: 
Datum: 
Podpis: 
Jméno: 
Datum: 
Podpis: 
Jméno: 
Datum: 
Podpis: 
1.5 
Kontrola dodávky 
výztuže 
Počet, rozměr, 
povrch prutů, 
neporušenost, 
rovinnost, 
zkorodování 
ČSN 73 2400 
 
HSV, PSV Vizuálně 
Před začátkem 
prací 
Zápis do 
SD 
  
Jméno: 
Datum: 
Podpis: 
Jméno: 
Datum: 
Podpis: 
Jméno: 
Datum: 
Podpis: 
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1.6 
Kontrola 
skladování 
materiálů 
Zpevnění, 
odvodnění, 
čistota 
skladovacích 
ploch, 
kontrola 
výztuže, 
bednění 
ZS, PD HSV, PSV Vizuálně 
Na začátku 
každé 
technologické 
etapy 
Zápis do 
SD 
  
Jméno: 
Datum: 
Podpis: 
Jméno: 
Datum: 
Podpis: 
Jméno: 
Datum: 
Podpis: 
M
EZ
IO
P
ER
A
Č
N
Í 
2.1 
Kontrola ŽB 
monolitických stěn 
a sloupů 
Poloha stěn a 
sloupů  
HSV, PSV 
Vizuálně,vo
dováhou, 
nivelační 
latí nebo 
přístrojem 
Před začátkem 
prací 
Zápis do 
SD 
  
Jméno: 
Datum: 
Podpis: 
Jméno: 
Datum: 
Podpis: 
Jméno: 
Datum: 
Podpis: 
2.2 
Kontrola bednění-
před betonování 
Geometrie, 
netěsnosti, 
nečistoty, 
stabilita 
ČSN P ENV 13670-1 
ČSN 73 0210-2 
HSV, PSV Vizuálně 
Při odstraňování 
bednění 
Zápis do 
SD 
  
Jméno: 
Datum: 
Podpis: 
Jméno: 
Datum: 
Podpis: 
Jméno: 
Datum: 
Podpis: 
2.3 
Kontrola bednění-
po betonování 
Min. krytí, 
druh oceli, 
průřezy 
výztuže, 
znečištění, 
prostor mezi 
pruty 
ČSN P ENV 13670-1 
ČSN 73 0210-2 
HSV, PSV Vizuálně 
Před začátkem 
prací 
Zápis do 
SD 
  
Jméno: 
Datum: 
Podpis: 
Jméno: 
Datum: 
Podpis: 
Jméno: 
Datum: 
Podpis: 
2.4 Kontrola výztuže- 
Min. krytí, 
druh oceli, 
průřezy 
výztuže, 
znečištění, 
prostor mezi 
pruty 
ČSN P ENV 13670-1 
ČSN 73 2400 
ČSN 73 2601 
 
HSV, PSV Vizuálně Po betonování 
Zápis do 
SD 
  
Jméno: 
Datum: 
Podpis: 
Jméno: 
Datum: 
Podpis: 
Jméno: 
Datum: 
Podpis: 
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2.5 
Kontrola výztuže- 
po betonování 
Umístění 
vyčnívajících 
prutů 
ČSN P ENV 13670-1 
ČSN 73 2400 
ČSN 73 2601 
 
HSV, PSV Vizuálně Po betonování 
Zápis do 
SD 
  
Jméno: 
Datum: 
Podpis: 
Jméno: 
Datum: 
Podpis: 
Jméno: 
Datum: 
Podpis: 
2.6 
Kontrola čerstvého 
betonu před 
betonováním 
Množství, 
konzistence,  
ČSN P ENV 13670-1 
ČSN 73 260-1 
 
HSV, PSV Vizuálně Každá dodávka 
Zápis do 
SD, dodací 
list 
  
Jméno: 
Datum: 
Podpis: 
Jméno: 
Datum: 
Podpis: 
Jméno: 
Datum: 
Podpis: 
2.7 
Kontrola čerstvého 
betonu během 
betonování 
Postup, 
zhutňování, 
výška shozu,  
ČSN P ENV 13670-1 
ČSN 73 260-1 
 
HSV, PSV Vizuálně 
Při každém 
betonování 
Zápis do 
SD 
  
Jméno: 
Datum: 
Podpis: 
Jméno: 
Datum: 
Podpis: 
Jméno: 
Datum: 
Podpis: 
2.8 
Kontrola čerstvého 
betonu po 
betonování 
Ošetřování 
betonu 
ČSN P ENV 13670-1 
ČSN 73 260-1 
 
HSV, PSV Vizuálně 
Po každém 
betonování 
Zápis do 
SD 
  
Jméno: 
Datum: 
Podpis: 
Jméno: 
Datum: 
Podpis: 
Jméno: 
Datum: 
Podpis: 
2.9 Kontrola betonáže 
Shoz betonu, 
zhutňování 
betonu, 
povětrnostní 
podmínky 
ČSN P ENV 13670-1 
ČSN 73 2400 
HSV, PSV, 
TDI 
Vizuálně 
Při každé 
betonáži 
Zápis do 
SD 
  
Jméno: 
Datum: 
Podpis: 
Jméno: 
Datum: 
Podpis: 
Jméno: 
Datum: 
Podpis: 
2.10 Kontrola hutnění 
Počet vpichů, 
tloušťka 
vrstvy, doba 
hutnění 
ČSN P ENV 13670-1 
ČSN 73 2400 
HSV, PSV, 
TDI 
Vizuálně 
Během každé 
betonáže 
Zápis do 
SD 
  
Jméno: 
Datum: 
Podpis: 
Jméno: 
Datum: 
Podpis: 
Jméno: 
Datum: 
Podpis: 
2.11 
Kontrola 
ošetřování betonu 
Kontrola 
teploty 
betonu 
ČSN P ENV 13670-1 
ČSN 73 260-1 
 
HSV, PSV Vizuálně 
Během tuhnutí 
betonu 
Zápis do 
SD 
  
Jméno: 
Datum: 
Podpis: 
Jméno: 
Datum: 
Podpis: 
Jméno: 
Datum: 
Podpis: 
2.12 
Kontrola 
odbednění 
Pevnost 
betonu, 
poškození, 
tvar 
konstrukce 
ČSN 73 2400 HSV, PSV Vizuálně Po odbednění 
Zápis do 
SD 
  
Jméno: 
Datum: 
Podpis: 
Jméno: 
Datum: 
Podpis: 
Jméno: 
Datum: 
Podpis: 
116 
 
 
V
Ý
ST
U
P
N
Í 
3.1 
Kontrola pevnosti 
betonu 
Kontroluje se 
únosnost 
betonu 
ČSN EN 12504-2 
ČSN 73 260-1 
 
HSV, S,L Vizuálně 
Po ukončení 
betonářských 
prací 
Zápis do 
SD 
  
Jméno: 
Datum: 
Podpis: 
Jméno: 
Datum: 
Podpis: 
Jméno: 
Datum: 
Podpis: 
3.2 
Kontrola 
geometrie svislých 
konstrukcí 
Svislost sloupů 
a stěn, 
vodorovné 
vzdálenosti 
svislých 
povrchů 
ČSN P ENV 13670-1 
 
HSV, PSV Vizuálně 
Po ukončení 
betonářských 
prací 
Zápis do 
SD 
  
Jméno: 
Datum: 
Podpis: 
Jméno: 
Datum: 
Podpis: 
Jméno: 
Datum: 
Podpis: 
3.3 
Kontrola 
vyčnívajících prutů 
ze sloupu 
Délka 
vyčnívajících 
prutů, jejich 
počet 
ČSN P ENV 13670-1 
 
HSV, PSV Vizuálně 
Po ukončení 
betonářských 
prací 
Zápis do 
SD 
  
Jméno: 
Datum: 
Podpis: 
Jméno: 
Datum: 
Podpis: 
Jméno: 
Datum: 
Podpis: 
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1.VSTUPNÍ KONTROLA 
 
1.1. Kontrola pracoviště 
Kontroluje se čistota pracoviště po předchozí etapě. 
  
1.2. Kontrola počasí 
Před zahájením prací se vizuálně zkontroluje stav počasí, tj. zda neprší, nesněţí,… 
Teplota se určí teploměrem a rychlost větru se zjistí přístrojem k tomu určeným. 
 
1.3. Kontrola správnosti předešlé technologické etapy  
Před prováděním svislých konstrukcí se provede kontrola předchozí etapy, tj. 
stropních konstrukcí. Zkontroluje se rovinnost povrchu, znečištění a dovolené odchylky, 
poloha a délka trnů z PD.  
 
1.4. Kontrola dodávky bednění    
Kontroluje se počet a typ prvků a vady na bednění -  rovinnost, nepoškozenost prvků 
 
1.5. Kontrola dodávky výztuţe    
Kontroluje se počet, rozměry, povrch prutů, neporušenost prutů – rovinnost a zda není 
výztuţ zkorodována. Při manipulaci s výztuţí musíme dbát na to, aby nedošlo k trvalému 
poškození výztuţných vloţek a  porušení svarů. 
 
1.6. Kontrola skladování materiálů 
Kontroluje se zpevnění skladovacích ploch a jejich odvodnění, čistota. Bednění bude 
na staveništi uloţeno v ukládacích paletách a v kontejnerech přímo od výrobce.  Výztuţné 
prvky musí být skladovány odděleně podle druhu a průměru prutů, aby nedošlo k jejich 
záměně a znehodnocení, např. znečištění zeminou a kaţdý prut musí mít svůj identifikační 
štítek. Skladovat se budou na dřevěném  podkladu, kde musíme dodrţet min. 100mm výšku 
prokládky podle tvaru prvku. 
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2. MEZIOPERAČNÍ KONTROLA 
 
2.1 Kontrola ŢB monolitických stěn a sloupů 
Kontroluje se poloha sloupů a stěn  100mm nad úrovní hrubé podlahy v závislosti na 
půdorysnou osnovu vztaţných přímek nebo ke stranám podrobné vytyčovací sítě . U sloupů to 
je v ose povrchových ploch a u stěn 100mm od svislých hran.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. č. 63        Obr.č.64 
 
2.2 Kontrola bednění – postup 
Kontroluje se geometrie bednění, bednící netěsnosti, nečistoty a jejich odstranění, 
stabilita bednění, úprava čel, odstranění vody ze dna bednění. 
Dohlíţí se na nanešení separační vrstvy na plochy bednění, které přijdou do styku  
s čerstvým betonem a musíme dávat pozor, aby separační vrstva nebyla nanese na povrch 
výztuţe. 
Musí odolávat tlaku betonu a udrţet beton v poţadovaném stavu aţ do jeho zatvrdnutí.  
 
2.3 Kontrola bednění – po betonování 
Musí se zkontrolovat dostatečná pevnost betonu před jeho odstraněním, aby nedošlo 
k jeho poškození a aby beton přenesl zatíţení.  Odbedňovat se musí tak, aby nedošlo 
k nárazům, přetíţení nebo poškození konstrukce a bednění se musí uvolňovat postupně kvůli 
stabilitě. 
     
2.4 Kontrola výztuţe  
Dohlíţí se na pracovníky, aby nedošlo k záměně podobných  prutů výztuţe, výztuţ 
musí mít po uloţení správnou polohu. 
Kontroluje se minimální krytí výztuţe, druh oceli, průřezy výztuţe, rozteče,  znečištění 
výztuţe-olej, mazivo, barva, zabránění posunutí  a prostor mezi pruty výztuţe při ukládání a 
zhutňování čerstvého betonu.  Během manipulace, ukládání, dopravy a skladování se 
výztuţné prvky nesmějí poškodit.  
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Styk ocelových distančních vloţek s povrchem betonu je přípustný pouze při stupni 
vlivu prostředí X0. 
Kontroluje se ohýbání a stříhání výztuţe podle PD, přičemţ se ohýbání musí provádět 
stálou rychlostí a výztuţe se nesmí ohýbat při teplotě niţší neţ -5°C, pokud to nedovolí norma 
nebo předpis. 
U průvlaků se kontroluje správná poloha ohybů výztuţných prvků. 
 
2.5 Kontrola vyčnívající výztuţe – po betonování 
Provádí se kontrola správného umístění vyčnívajících prutů pro stykování výztuţe 
v pracovních sparách. 
 
2.6 Kontrola čerstvého betonu před betonováním 
Provádí se přejímací kontrola na základě dodacího listu - mnoţství  betonu,  čas 
výroby a doba příjezdu autodomíchávače na stavbu, konzistence a teplota betonu, během 
vykládání se beton kontroluje vizuálně a v případě potřeby se musí vykládka zastavit. 
Kontroluje se čistota pracovních  spár,  bednění uvnitř musí být bez jakýchkoliv 
nečistot(úlomky, led, sníh, stojatá voda), povrch pracovní spáry musí mít během betonování 
teplotu vyšší neţ 0°C. 
Během manipulace s betonem musíme minimalizovat segragaci, odlučování vody a 
ztrátu cementového tmelu betonu.  
 
2.7 Kontrola čerstvého betonu během betonování 
Kontroluje se postup betonování, zhutňování betonu, výšku shozu, teplota, při které se 
betonuje, příp. opatření,  maximální tlak čerstvého betonu na bednění a následnou stabilitu 
bednění. 
 
2.8 Kontrola čerstvého betonu po betonování 
Kontroluje se ošetřování betonu, které závisí na povětrnostních podmínkách (vítr, 
déšť, vysoké teploty). 
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2.9 Kontrola betonáţe  
Kontroluje se shoz  betonu, který nesmí překročit výšku 1,5m a ukládání betonu, které 
má být co nejblíţe k jeho konečné poloze. Musí se dodrţovat zásady jako jsou: - zasunutí a 
vysunutí hlavice vibrátoru do betonu musí mít svislou polohu a během vibrování se s ním 
nesmí posunovat 
-pokud je hlavice vibrátoru ponořená v betonu, nesmí se motor vibrátoru zastavit 
-jakmile vystoupí na povrch cementová kaše, měla by se vibrace ukončit. 
Během betonáţe se musí kontrolovat povětrnostní podmínky a v případě potřeby 
provést opatření. 
 
2.10 Kontrola hutnění  
Hutnění se provádí ponorným vibrátorem nebo vibrační lištou, latí po uloţení betonu 
do doby neţ se vytlačí všechen vzduch. Zhutňuje se po vrstvách, kde výška vrstvy musí být 
menší jak 1,25m násobek délky hlavice vibrátoru a tloušťka zhutňované vrstvy musí být max. 
430mm.  Kontroluje se převibrování předchozí vrstvy, bez tohohle opatření by došlo 
k nesprávnému spojení dvou vrstev , hloubka zasunutí předchozí vrstvy musí být mezi 50-
100mm. 
Kontroluje se , zda vystoupí cementová malta na povrch po určité době vibrování, 
pokud ne, je beton nezhutnitelný. Hlavice vibrátoru musí být při zasunování a vysunování do 
čerstvého betonu ve svislé poloze a její poloha se během vibrování nesmí změnit. 
Kontrola ukládání betonu spočívá v uloţení co nejblíţe k jeho konečné poloze.  
 
2.11 Kontrola ošetřování  betonu 
Průběţně kontrolujeme pevnost betonových konstrukcí aţ do chvíle, kdy podle normy 
můţeme začít s vlhčením: - jakmile beton dosáhne takové pevnosti, ţe nedochází  k 
vyplavování cementu z jeho povrchu můţeme začít s vlhčením povrchu betonové konstrukce 
( zpravidla to je 24hodin) 
-beton nevhlčíme, pokud jsou teploty vzduchu niţší neţ 10°C 
-celková doba a intenzita vhlčení závisí na povětrnostních 
podmínkách ( teplota, vítr, slunce, déšť) 
-povrch betonových konstrukcí vlhčíme minimálně 7 dní. 
    
2.12 Kontrola odbednění  
Kontrolujeme dosaţení pevnosti betonu, při které je moţné odbedňovat aby: 
-tvary konstrukce zůstaly ve stanovených tolerancích 
-při odbedňování  nedošlo k jeho poškození 
Odbedňovat se musí s maximální opatrností  s ohledem na betonové konstrukce i 
bednění . Při odbedňování se musíme vyvarovat nárazům, přetíţení či poškození konstrukcí . 
Svislé konstrukce se odbedňují po 3 dnech. Bednění uvolňujeme v takovém pořadí, aby 
ostatní prvky bednění nebyly vystaveny velkému zatíţení a musíme zajistit jejich stabilitu. Při 
odbedňování  pomocí jeřábu musíme nejprve oddělit bednící dílce od betonu.  
 V případě zjištění vad bednění je musíme co nejdříve odstranit.  
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3. VÝSTUPNÍ KONTROLA  
 
3.1. Kontrola pevnosti betonu 
  Pokud nevyhoví kontrolní zkoušky betonu nebo je ohroţena jeho jakost kvůli 
nesprávnému provedení musíme provést kontrolu pevnosti betonu.   
U zkušebních těles se musí před zkouškou zjistit jejich rozměr, hmotnost a objemová 
hmotnost a zkouší se na místech, kde jsou viditelné chyby a poruchy betonu, které ovlivňují 
únosnost konstrukce. 
 Výsledkem průkazní zkoušky jsou u jednoho vzorku betonové směsi nejméně tři 
zhotovené zkušební tělesa.  
Pokud beton nevyhoví platným normám, musí se únosnost konstrukce posoudit s ohledem na 
sníţenou pevnost betonu.  
  
3.2. Kontrola geometrie svislých konstrukcí 
 Kontroluje se svislost sloupů a stěn 100mm nad úrovní hrubé podlahy a 100mm pod 
úrovní stropu, u sloupů to je v osách povrchových ploch a u stěn 100mm od svislých hran. 
Svislost stěn a sloupů se kontroluje v kaţdém podlaţí vţdy na stejném místě, např. u 
obvodových stěn. Vodorovné vzdálenosti  svislých povrchů  konstrukcí místností se 
kontrolují v úrovni 100mm nad hrubou podlahou a 100mm od koutů, 100mm pod stropem, 
příp. uprostřed výšky stěny.   
    
3.3 Kontrola  vyčnívajících prutů ze sloupu 
Musí se zkontrolovat délka vyčnívajících prutů a jejich počet. 
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5.SEZNAM POUŢITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 
 
HSV- hlavní stavební výroba 
PSV-přidruţná stavební výroba 
TDI- technický dozor investor 
G-geodet 
S-statik 
PD-projektová dokumentace 
ZS-zařízení staveniště  
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Í 
Č. Předmět kontroly Popis kontroly Zdroj 
Kontrolu 
provedl 
Způsob 
kontroly 
Četnost 
kontroly 
Výsledek 
kontroly 
Vyhoví/
nevyho
ví 
Kontrolu 
provedl 
Kontrolu 
prověřil 
Kontrolu 
převzal 
1.1 Kontrola pracoviště 
čistota 
pracoviště, 
kontrola PD 
ČSN P ENV 13670-1 
ČSN EN 206-1 
HSV, 
PSV, TDI, 
AD 
Vizuálně 
Při každé 
přejímce 
pracoviště 
Zápis do 
SD 
  
Jméno: 
Datum: 
Podpis: 
Jméno: 
Datum: 
Podpis: 
Jméno: 
Datum: 
Podpis: 
1.2 Kontrola počasí 
Teplota, 
rychlost větru, 
děšť, sníh 
 HSV, PSV 
Vizuálně, 
měřením 
Před zahájením 
každé práce 
Zápis do 
SD 
 
Jméno: 
Datum: 
Podpis: 
Jméno: 
Datum: 
Podpis: 
Jméno: 
Datum: 
Podpis: 
1.3 
Kontrola správnosti 
předešlé technologické 
etapy 
Rovinnost, 
znečištění, 
dovolené 
odchylky 
ČSN 73 0210-2 
ČSN 73 0210-3 
ČSN 73 0205 
PD 
HSV, 
PSV, G, S 
Měřením 
Před začátkem 
prací 
Zápis do 
SD 
  
Jméno: 
Datum: 
Podpis: 
Jméno: 
Datum: 
Podpis: 
Jméno: 
Datum: 
Podpis: 
1.4 
Kontrola dodávky 
bednění 
Počet, typ, 
vady, 
rovinnost, 
nepoškozenos
t 
ČSN P ENV 13670-1 
ČSN 73 2400 
 
HSV, PSV Vizuálně 
Před začátkem 
prací 
Zápis do 
SD 
  
Jméno: 
Datum: 
Podpis: 
Jméno: 
Datum: 
Podpis: 
Jméno: 
Datum: 
Podpis: 
1.5 
Kontrola dodávky 
výztuže 
Počet, rozměr, 
povrch prutů, 
neporušenost, 
rovinnost, 
zkorodování 
ČSN 73 2400 
 
HSV, PSV Vizuálně 
Před začátkem 
prací 
Zápis do 
SD 
  
Jméno: 
Datum: 
Podpis: 
Jméno: 
Datum: 
Podpis: 
Jméno: 
Datum: 
Podpis: 
1.6 
Kontrola skladování 
materiálů 
Zpevnění, 
odvodnění, 
čistota 
skladovacích 
ploch, 
ZS, PD HSV, PSV 
Na začátku 
každé 
technologick
é etapy 
Trvale 
Zápis do 
SD 
  
Jméno: 
Datum: 
Podpis: 
Jméno: 
Datum: 
Podpis: 
Jméno: 
Datum: 
Podpis: 
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kontrola 
výztuže, 
bednění 
M
EZ
IO
P
ER
A
Č
N
Í 
2.1 
Kontrola bednění-před 
betonováním 
Geometrie, 
netěsnosti,sta
bilita 
 
HSV, PSV 
Vizuálně,vod
ováhou, 
nivelační latí 
nebo 
přístrojem 
Před začátkem 
prací 
Zápis do 
SD 
  
Jméno: 
Datum: 
Podpis: 
Jméno: 
Datum: 
Podpis: 
Jméno: 
Datum: 
Podpis: 
2.2 
Kontrola bednění-po 
betonování 
Pevnost 
betonu před 
odstraněním 
bednění 
ČSN P ENV 13670-1 
ČSN 73 0210-2 
HSV, PSV Vizuálně 
Při 
odstraňování 
bednění 
Zápis do 
SD 
  
Jméno: 
Datum: 
Podpis: 
Jméno: 
Datum: 
Podpis: 
Jméno: 
Datum: 
Podpis: 
2.3 Kontrola výztuže 
Min. krytí, 
druh oceli, 
průřezy 
výztuže, 
znečištění, 
prostor mezi 
pruty 
ČSN P ENV 13670-1 
ČSN 73 0210-2 
HSV, PSV Vizuálně 
Před začátkem 
prací 
Zápis do 
SD 
  
Jméno: 
Datum: 
Podpis: 
Jméno: 
Datum: 
Podpis: 
Jméno: 
Datum: 
Podpis: 
2.4 Kontrola výztuže- 
Umístění 
vyčnívajících 
prutů 
ČSN P ENV 13670-1 
ČSN 73 2400 
ČSN 73 2601 
 
HSV, PSV Vizuálně 
Po betonování 
Zápis do 
SD 
  
Jméno: 
Datum: 
Podpis: 
Jméno: 
Datum: 
Podpis: 
Jméno: 
Datum: 
Podpis: 
2.5 
Kontrola čerstvého 
betonu před 
betonováním 
Množství, 
konzistence, 
teplota, 
ČSN P ENV 13670-1 
ČSN 73 2400 
ČSN 73 2601 
 
HSV, PSV Vizuálně Každá dodávka 
Zápis do 
SD, dodací 
list 
  
Jméno: 
Datum: 
Podpis: 
Jméno: 
Datum: 
Podpis: 
Jméno: 
Datum: 
Podpis: 
2.6 
Kontrola čerstvého 
betonu během 
betonování 
Postup, 
zhutňování, 
výška shozu, 
ČSN P ENV 13670-1 HSV, PSV Vizuálně 
Při každém 
betonování 
Zápis do 
SD 
  
Jméno: 
Datum: 
Podpis: 
Jméno: 
Datum: 
Podpis: 
Jméno: 
Datum: 
Podpis: 
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maximální tlak 
na bednění, 
2.7 
Kontrola ošetřování 
čerstvého betonu 
Ošetřování 
betonu 
ČSN P ENV 13670-1 HSV, PSV Vizuálně 
Po každém 
betonování 
Zápis do 
SD 
  
Jméno: 
Datum: 
Podpis: 
Jméno: 
Datum: 
Podpis: 
Jméno: 
Datum: 
Podpis: 
2.8 Kontrola betonáže 
Výška shozu, 
uložení 
výztuže, 
chránění 
betonu, 
průběh 
zhutňování 
ČSN P ENV 13670-1 
HSV, 
PSV,TDI 
Vizuálně 
  
Zápis do 
SD 
  
Jméno: 
Datum: 
Podpis: 
Jméno: 
Datum: 
Podpis: 
Jméno: 
Datum: 
Podpis: 
2.9 Kontrola hutnění Počet vpichů 
ČSN P ENV 13670-1 
ČSN 73 2400 
HSV, 
PSV,TDI 
Vizuálně 
Během každé 
betonáže 
Zápis do 
SD 
  
Jméno: 
Datum: 
Podpis: 
Jméno: 
Datum: 
Podpis: 
Jméno: 
Datum: 
Podpis: 
2.10 Kontrola odbednění 
Kontrola 
odbednění 
ČSN P ENV 13670-1 
ČSN 73 2400 
HSV, PSV Vizuálně Po odbednění 
Zápis do 
SD 
  
Jméno: 
Datum: 
Podpis: 
Jméno: 
Datum: 
Podpis: 
Jméno: 
Datum: 
Podpis: 
V
Ý
ST
U
P
N
Í 3.1 
Kontrola pevnosti 
betonu 
Kontrolují se 
místa, kde 
jsou viditelné 
chyby a 
poruchy 
betonu 
ČSN P ENV 12540-2 
ČSN 73 2601 
HSV, S, Vizuálně 
Po ukončení 
betonářských 
prací 
Zápis do 
SD 
  
Jméno: 
Datum: 
Podpis: 
Jméno: 
Datum: 
Podpis: 
Jméno: 
Datum: 
Podpis: 
3.2 
Kontrola geometrie 
vodorovných 
konstrukcí 
Vodorovnost 
stropů 
ČSN 73 0212-3 
ČSN P ENV 13670-1 
HSV, 
PSV,G, 
TDI 
Vizuálně 
Po ukončení 
betonářských 
prací 
Zápis do 
SD 
  
Jméno: 
Datum: 
Podpis: 
Jméno: 
Datum: 
Podpis: 
Jméno: 
Datum: 
Podpis: 
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1.VSTUPNÍ KONTROLA 
 
1.1. Kontrola pracoviště 
Kontroluje se čistota pracoviště po předchozí etapě.  
 
1.2. Kontrola počasí 
Před zahájením prací se vizuálně zkontroluje stav počasí, tj. zda neprší, nesněţí,… 
Teplota se určí teploměrem a rychlost větru se zjistí přístrojem k tomu určeným. 
 
1.3. Kontrola správnosti předešlé technologické etapy  
Před prováděním stropních konstrukcí se provede kontrola předchozí etapy, tj. 
svislých konstrukcí. Zkontroluje se rovinnost povrchu, znečištění a dovolené odchylky, které  
určíme podle tabulky: 
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1.4. Kontrola dodávky bednění    
Kontroluje se počet a typ prvků a vady na bednění -  rovinnost, nepoškozenost prvků 
 
1.5. Kontrola dodávky výztuţe    
Kontroluje se počet, rozměry, povrch prutů, neporušenost prutů – rovinnost a zda není 
výztuţ zkorodována 
 
1.6. Kontrola skladování materiálů 
Kontroluje se zpevnění skladovacích ploch a jejich odvodnění, čistota. 
 
 
2. MEZIOPERAČNÍ KONTROLA 
  
2.1 Kontrola bednění – postup 
Kontroluje se geometrie bednění, bednící netěsnosti, nečistoty a jejich odstranění, 
stabilita bednění, úprava čel, odstranění vody ze dna bednění. 
Dohíţí se na nanešení separační vrstvy na plochy bednění, které přijdou do styku  
s čerstvým betonem a musíme dávat pozor, aby separační vrstva nebyla nanesena na povrch 
výztuţe. 
 
2.2 Kontrola bednění – po betonování 
Musí se zkontrolovat dostatečná pevnost betonu před jeho odstraněním. 
     
2.3 Kontrola výztuţe  
Dohlíţí se na pracovníky, aby nedošlo k záměně podobných  prutů výztuţe, výztuţ 
musí mít po uloţení správnou polohu. 
Kontroluje se minimální krytí výztuţe, druh oceli, průřezy výztuţe, rozteče,  znečištění 
výztuţe-olej, mazivo, barva, zabránění posunutí  a prostor mezi pruty výztuţe při ukládání a 
zhutňování čerstvého betonu.  
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Kontroluje se ohýbání a stříhání výztuţe podle PD, přičemţ se ohýbání musí provádět 
stálou rychlostí a výztuţe se nesmí ohýbat při teplotě niţší neţ -5°C, pokud to nedovolí norma 
nebo předpis. 
U průvlaků se kontroluje správná poloha ohybů výztuţných prvků. 
 
2.4 Kontrola výztuţe – po betonování 
Provádí se kontrola správného umístění vyčnívajících prutů pro stykování výztuţe 
v pracovních sparách. 
 
2.5 Kontrola čerstvého betonu před betonováním 
Provádí se přejímací kontrola na základě dodacího listu - mnoţství  betonu,  čas 
výroby a doba příjezdu autodomíchávače na stavbu- čas prvního styku cementu s vodou, 
konzistence a teplota betonu, během vykládání se beton kontroluje vizuálně a v případě 
potřeby se musí vykládka zastavit. 
Kontroluje se čistota pracovních  spár, bednění uvnitř musí být bez jakýchkoliv 
nečistot(úlomky, led, sníh, stojatá voda), povrch pracovní spáry musí mít během betonování 
teplotu vyšší neţ 0°C. 
 
2.6 Kontrola čerstvého betonu během betonování 
Kontroluje se postup betonování, zhutňování betonu, výšku shozu, teplota, při které se 
betonuje, příp. opatření,  maximální tlak čerstvého betonu na bednění a následnou stabilitu 
bednění. 
 
2.7 Kontrola čerstvého betonu po betonování 
Kontroluje se ošetřování betonu, které závisí na povětrnostních podmínkách (vítr, 
déšť, vysoké teploty). 
 
2.8 Kontrola betonáţe  
Kontroluje se výška shozu, která nesmí přesáhnout 1,5m. Beton musí dosáhnout 
stanovené pevnosti a trvanlivost a musí se ukládat co nejblíţe k jeho konečné poloze. Během 
zhutňování  musíme minimalizovat segregace betonu a chránit ho před nepříznivým vlivy 
počasí. 
 
2.9 Kontrola hutnění  
Hutnění se provádí ponorným vibrátorem nebo vibrační lištou, latí po uloţení betonu 
do doby neţ se vytlačí všechen vzduch. Zhutňuje se po vrstvách, kde výška vrstvy musí být 
menší jak 1,25m násobek délky hlavice vibrátoru. Kontroluje se převibrování předchozí 
vrstvy, bez tohohle opatření by došlo k nesprávnému spojení dvou vrstev , hloubka zasunutí 
předchozí vrstvy musí být mezi 50-100mm. 
Kontroluje se , zda vystoupí cementová malta na povrch po určité době vibrování, 
pokud ne, je beton nezhutnitelný. Hlavice vibrátoru musí být při zasunování a vysunování do 
čerstvého betonu ve svislé poloze a její poloha se během vibrování nesmí změnit. 
Kontrola ukládání betonu spočívá v uloţení co nejblíţe k jeho konečné poloze.  
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2.10 Kontrola ošetřování  betonu 
Průběţně kontrolujeme pevnost betonových konstrukcí aţ do chvíle, kdy podle normy 
můţeme začít s vlhčením: - jakmile beton dosáhne takové pevnosti, ţe nedochází  k 
vyplavování cementu z jeho povrchu můţeme začít s vlhčením povrchu betonové konstrukce 
( zpravidla to je 24hodin) 
-beton nevhlčíme, pokud jsou teploty vzduchu niţší neţ 10°C 
-celková doba a intenzita vhlčení závisí na povětrnostních 
podmínkách ( teplota, vítr, slunce, déšť) 
-povrch betonových konstrukcí vlhčíme minimálně 7 dní. 
 
    
2.11 Kontrola odbednění  
Kontrolujeme dosaţení pevnosti betonu, při které je moţné odbedňovat aby: 
-tvary konstrukce zůstaly ve stanovených tolerancích 
-při odbedňování  nedošlo k jeho poškození 
Odbedňovat se musí s maximální opatrností  s ohledem na betonové konstrukce i 
bednění . Při odbedňování se musíme vyvarovat nárazům, přetíţení či poškození konstrukcí . 
Svislé konstrukce se odbedňují po 3 dnech. Bednění uvolňujeme v takovém pořadí, aby 
ostatní prvky bednění nebyly vystaveny velkému zatíţení a musíme zajistit jejich stabilitu. 
 
3. VÝSTUPNÍ KONTROLA  
 
3.1. Kontrola pevnosti betonu 
  Pokud nevyhoví kontrolní zkoušky betonu nebo je ohroţena jeho jakost kvůli 
nesprávnému provedení musíme provést kontrolu pevnosti betonu.   
U zkušebních těles se musí před zkouškou zjistit jejich rozměr, hmotnost a objemová 
hmotnost a zkouší se na místech, kde jsou viditelné chyby a poruchy betonu, které ovlivňují 
únosnost konstrukce. 
 Výsledkem průkazní zkoušky jsou u jednoho vzorku betonové směsi nejméně tři 
zhotovené zkušební tělesa.  
Pokud beton nevyhoví platným normám, musí se únosnost konstrukce posoudit s ohledem na 
sníţenou pevnost betonu.  
 
3.2. Kontrola geometrie vodorovných konstrukcí 
 Kontroluje se vodorovnost podlah nebo stropů v průsečících čtvercové sítě odsazené 
od vodorovných hran podpůrné konstrukce o 100mm. Kontrola průhybu se provádí uprostřed 
světlosti podpůrné konstrukce. Čtvercová síť se volí rovnoběţně s přímkami půdorysné 
vztaţné osnovy.  
 Kontrola rovinnosti se provádí vzhledem ke kontrolním přímkám největší délky 
2000mm s odstupňováním míst měření po 500mm. 
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TDI- technický dozor investor 
G-geodet 
S-statik 
PD-projektová dokumentace 
ZS-zařízení staveniště  
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12. ZÁVĚR 
 
Cílem této práce bylo zpracování technologických předpisů pro stěnovou a stropní 
konstrukcí, situací, navrhnutí strojní sestavy, určení ceny hrubé vrchní stavby a času 
potřebného ke zhotovení hrubé vrchní stavby.  
 
Velkou část této práce jsem věnovala výpočtu systémového bednění DOKA, díky 
kterému jsem si rozšířila znalosti v této oblasti.  
 
13. SEZNAM ZKRATEK A SYMBOLŮ 
 
HSV- hlavní stavební výroba 
PSV-přidruţná stavební výroba 
TDI- technický dozor investor 
G-geodet 
S-statik 
PD-projektová dokumentace 
ZS-zařízení staveniště  
NV – nízké napětí 
NV- nařízení vlády 
KZP – kontrolní a zkušební plán 
BOZP- bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
ZOV-  zásady organizace výstavby 
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